
Руководитель

регионального проекта —

Шалак Мария Николаевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(30) Цифровая образовательная среда (Астраханская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 11 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

44039,00 тыс. руб., 100,00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды,

рассчитана исходя из

количества

общеобразовательных

организаций, обновивших

материально-техническую базу

в рамках проекта "Цифровая

образовательная среда" в 2019-

2020 и 2023 г. В 2024 году

оснащены 13 образовательных

организаций в целях внедрения

внедрения цифровой

образовательной среды.

Подтверждающие документы: 1.

"СУПД отчет" Иное МОИН АО

от 01.01.2025г. №б/н, приложен

файл.

21,89 30,4688

Аналитическая

подсистема

СУПД

30,468830,471.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

Рассчитывается в соответствии

с приказом Минпросвещения

РФ "Об утверждении методик

расчета показателей

федеральных проектов

национального проекта" от 20

мая 2021 № 262. Расчет

показателя производится на

0 50 ИКОП "Сферум" 5078,432.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f4985d6-64b5-4aea-9e9d-44d9327c1b78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DABBaFiwPCUaR2OkJ6yNhiGlqUs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c43ac3c6-2ce9-407b-93f2-55e8c6ca4a89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xZ0ROdLPA%2FDOAHYrG1ZfCPyiJXg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

основе статистических данных

по использованию ФГИС "Моя

школа" и ИКОП "Сферум".

Подтверждающие документы: 1.

"СУПД отчет" Иное МОИН АО

от 01.01.2025г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Расчет показателя производится

на основе статистических

данных по использованию

ФГИС "Моя школа" и ИКОП

"Сферум". Подтверждающие

документы: 1. "СУПД отчет"

Иное МОИН АО от 01.01.2025г.

№б/н, приложен файл.

0 81 ИКОП "Сферум" 8199,992.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Рассчитывается в соответствии

с приказом Минпросвещения

РФ "Об утверждении методик

расчета показателей

федеральных проектов

национального проекта" от 20

мая 2021 № 262. Снижение

показателя связано с

уменьшением компонента

расчета показателя "Число

образовательных организаций

(заполняется в соответствии с

формой федерального

статистического наблюдения №

ОО-1) со 133 ед. до 132 ед.

Подтверждающие документы: 1.

"СУПД отчет" Иное МОИН АО

от 01.01.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 33 ИКОП "Сферум" 3351,562.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c43ac3c6-2ce9-407b-93f2-55e8c6ca4a89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xZ0ROdLPA%2FDOAHYrG1ZfCPyiJXg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9b8e4b8-dbe2-4919-8285-c9bd259b1bce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sKJbr%2BYJtw7fmqPN1Bbmu65gMDQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa54afa1-f6c6-4ed7-92e9-cd4d9c527718?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DrwfuR%2B0NEGl7tjKiBIkYyK6JDA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

30,4688

26,360026,3600 26,3600 26,3600 26,3600 26,3600 26,3600 26,3600 30,3500 30,3500

30,4700

26,360026,3600 26,3600 26,3600 26,3600 26,5600 26,5600 30,4700 30,4700 30,4700

ФП Процент 30,4688

30,4700

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

81,0000

79,750079,0000 79,2500 79,5000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,2500

99,9900

99,890088,7600 95,0100 96,6300 98,2300 99,9900 99,9900 99,9900 99,9900 99,9900

ФП Процент 80,5000

99,9900

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.2

План

Факт/прогноз

33,0000

31,750031,0000 31,2500 31,5000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,2500

51,5600

38,370029,4600 32,1700 34,5000 38,7600 38,2800 37,8900 37,8900 38,2800 37,5000

ФП Процент 32,5000

51,9500

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

50,0000

48,750048,0000 48,2500 48,5000 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 49,2500

78,4300

70,030066,1400 68,6400 69,1300 69,8100 69,9800 69,9100 69,8400 70,4700 71,3500

ФП Процент 49,5000

78,4200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

Значение: 89,0000 Дата:

31.12.2024

Сухоносов

Артем

Юрьевич -

Начальник

управления

развития

общего,

дополнитель

ного

образования,

воспитатель

ной работы

и

социализаци

и детей

министерств

а

образования

и науки

Астраханско

й области

Аналитическ

ая

подсистема

СУПД

Иное

Справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 89 из 89.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка"

Иное МОИН АО от

22.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

89Единица 0 89891.1

Закупка включена в план

закупок

Сухоносов

Артем

Юрьевич -

Единая

информацио

нная

Закупка

Шифр 12-

2024-нр5213

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Шифр 12

31.12.2024 29.07.2024

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2696f1f9-c8c6-4a8d-8ecf-b4f1f389aa2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LxrOhzcIffWCKvmCD1qeDo%2F2EII%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403252000212001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

управления

развития

общего,

дополнитель

ного

образования,

воспитатель

ной работы

и

социализаци

и детей

министерств

а

образования

и науки

Астраханско

й области

система в

сфере

закупок

Поставка

камеры

видеонаблю

дения

-2024-нр5213 Поставка

камеры

видеонаблюдения"

Закупка от 05.02.2024г.

№202403252000212001,

указана ссылка.

Закупка

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

ноутбука в

рамках

основного

мероприятия

по

реализации

регионально

го проекта

2. "Шифр 12-2024-

нр5213 Поставка

ноутбука в рамках

основного мероприятия

по реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда

(Астраханская область)»

в рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403252000212001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403252000212001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Цифровая

образователь

ная среда

(Астраханск

ая область)»

в рамках

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

государстве

нной

программы

«Развитие

образования

Астраханско

й области»

государственной

программы «Развитие

образования

Астраханской области»"

Закупка от 05.02.2024г.

№202403252000212001,

указана ссылка.

Закупка

План-

график

3. "План-график"

Закупка МОиН АО от

29.07.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сухоносов

Артем

Юрьевич -

Начальник

управления

развития

общего,

дополнител

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Акт приема-

передачи

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

мыши

компьютерн

ой

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Шифр 12

-2024-нр5213 Поставка

мыши компьютерной"

Акт приема-передачи от

16.04.2024г. №199,

указана ссылка.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403252000212001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403252000212001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000012&contractInfoId=89619436
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьного

образования,

воспитатель

ной работы

и

социализаци

и детей

министерств

а

образования

и науки

Астраханско

й области

 

Акт приема-

передачи

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

телевизора

2. "Шифр 12-2024-

нр5213 Поставка

телевизора" Акт приема-

передачи от 12.04.2024г.

№185, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

ноутбука в

рамках

основного

мероприятия

по

реализации

3. "Шифр 12-2024-

нр5213 Поставка

ноутбука в рамках

основного мероприятия

по реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда

(Астраханская область)»

в рамках федерального

проекта «Цифровая

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000012&contractInfoId=89619436
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000016&contractInfoId=89639520
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000034&contractInfoId=90055825
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда

(Астраханск

ая область)»

в рамках

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

государстве

нной

программы

«Развитие

образования

Астраханско

й области»

образовательная среда»

государственной

программы «Развитие

образования

Астраханской области»"

Акт приема-передачи от

20.06.2024г. №349,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

интерактивн

ого

комплекса

4. "Шифр 12-2024-

нр5213 Поставка

интерактивного

комплекса" Акт приема-

передачи от 24.05.2024г.

№282, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Шифр 12-

5. "Шифр 12-2024-

нр5213 Поставка

интерактивного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000034&contractInfoId=90055825
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000015&contractInfoId=89619439
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000010&contractInfoId=89619442
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024-нр5213

Поставка

интерактивн

ого

комплекса

комплекса" Акт приема-

передачи от 15.05.2024г.

№233, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

интерактивн

ого

комплекса

6. "Шифр 12-2024-

нр5213 Поставка

интерактивного

комплекса" Акт приема-

передачи от 24.05.2024г.

№284, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

камеры

видеонаблю

дения

7. "Шифр 12-2024-

нр5213 Поставка камеры

видеонаблюдения" Акт

приема-передачи от

10.04.2024г. №184,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

интерактивн

ого

комплекса

8. "Шифр 12-2024-

нр5213 Поставка

интерактивного

комплекса" Акт приема-

передачи от 24.05.2024г.

№283, указана ссылка.

Акт приема- 9. "Шифр 12-2024-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000010&contractInfoId=89619442
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000010&contractInfoId=89619442
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000011&contractInfoId=89619438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000013&contractInfoId=89619533
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000008&contractInfoId=90944044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Шифр 12-

2024-нр5213

Поставка

многофункц

ионального

устройства

(МФУ)

нр5213 Поставка

многофункционального

устройства (МФУ)" Акт

приема-передачи от

06.05.2024г. №216,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сухоносов

Артем

Юрьевич -

Начальник

управления

развития

общего,

дополнитель

ного

образования,

воспитатель

ной работы

и

социализаци

и детей

министерств

а

образования

и науки

Астраханско

й области

-

Иное Инф.

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Инф.

справка" Иное МОИН

АО от 22.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 22.12.2024

1.1.K.3

Проведен мониторинг

Сухоносов Аналитичес

Иное Выполнено.

1.1.K.4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2301507401824000008&contractInfoId=90944044
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d93aaed-aa91-4742-a63a-a835ce9882e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JPmCBYdHj1WS8wEMVVko7PjNgaw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00467ccb-5519-4fc8-8d60-505c8a2ce45d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ttruw1EHq%2FJSmY4gi0r0%2F15Z3Xg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Артем

Юрьевич -

Начальник

управления

развития

общего,

дополнитель

ного

образования,

воспитатель

ной работы

и

социализаци

и детей

министерств

а

образования

и науки

Астраханско

й области

кие данные

Информацио

нная справка

Мероприятие

реализуется согласно

дорожной карте.

Государственные

контракты заключены по

всем позициям перечня

оборудования в целях

оснащения

образовательных

организаций.

Осуществляется

поставка оборудования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное МОиН

АО от 28.06.2024г. №

б/н, приложен файл.

05.07.2024 28.06.2024

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Сухоносов

Артем

Юрьевич -

Начальник

управления

развития

общего,

дополнитель

ного

образования

Аналитическ

ие данные

Иное Инф.

справка

Выполнено. Просрочка

33 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Инф.

справка" Иное МОИН

АО от 01.11.2024г. №

б/н, приложен файл.

04.10.2024 06.11.2024

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00467ccb-5519-4fc8-8d60-505c8a2ce45d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ttruw1EHq%2FJSmY4gi0r0%2F15Z3Xg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f57ed6e-7e80-4368-8380-2f44a560dfdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CP8A9%2Bv1uusDO0I6w990hLakHfA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

,

воспитатель

ной работы

и

социализаци

и детей

министерств

а

образования

и науки

Астраханско

й области

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению ЦОС в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Сухоносов

Артем

Юрьевич -

Начальник

управления

развития

общего,

дополнитель

ного

образования,

воспитатель

ной работы

и

социализаци

и детей

министерств

а

образования

Аналитическ

ие данные

Иное Инф.

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Инф.

справка" Иное МОИН

АО от 29.11.2024г. №

б/н, приложен файл.

30.11.2024 29.11.2024

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f57ed6e-7e80-4368-8380-2f44a560dfdf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CP8A9%2Bv1uusDO0I6w990hLakHfA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/faebb014-d8e6-4650-941c-2397f684a399?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=60xgrLx5VLQP8aov5bksi6Tw3RE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Астраханско

й области

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Сухоносов

Артем

Юрьевич -

Начальник

управления

развития

общего,

дополнитель

ного

образования,

воспитатель

ной работы

и

социализаци

и детей

министерств

а

образования

и науки

Астраханско

й области

Аналитическ

ая

подсистема

СУПД

Иное

Справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка"

Иное МОИН АО от

22.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 112.1

Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

Резаков

Максим

Равильевич -

Директор

Аналитическ

ие данные

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

89 дней. В 2024 году

создания центра

цифрового образования

31.03.2024 28.06.2024

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/faebb014-d8e6-4650-941c-2397f684a399?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=60xgrLx5VLQP8aov5bksi6Tw3RE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff499bad-981a-49e4-8578-278ddfcb188c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AKQlsco7%2BFoSuktqfN9eKIfk9yY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c915624-c7d1-446e-8e59-464c484ab0a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ePzce9AmIJW3eOl29oip2N8Ns9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

детей "IT-куб" не

запланировано.

Продолжает

функционирование

центр, созданный на базе

ГБПОУ АО

"Астраханский колледж

вычислительной

техники".

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное МОиН

АО от 28.06.2024г. №

б/н, приложен файл.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

Резаков

Максим

Равильевич -

Директор

Аналитическ

ие данные

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. В 2024 году

создания центра

цифрового образования

детей "IT-куб" не

запланировано.

Продолжает

функционирование

центр, созданный на базе

ГБПОУ АО

"Астраханский колледж

вычислительной

техники".

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

30.06.2024 28.06.2024

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c915624-c7d1-446e-8e59-464c484ab0a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ePzce9AmIJW3eOl29oip2N8Ns9w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53146972-2ba9-4dc5-b9c2-489ddd1b2e79?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z4ulRKAVYgNt6X8DWOI2RoAby1U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

справка" Иное МОиН

АО от 28.06.2024г. №

б/н, приложен файл.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

Резаков

Максим

Равильевич -

Директор

Аналитическ

ие данные

Иное Инф.

справка

Выполнено. Просрочка

32 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Инф.

справка" Иное МОИН

АО от 01.11.2024г. №

б/н, приложен файл.30.09.2024 01.11.2024

2.1.K.3

Иное Инф.

справка

2. "Инф. справка" Иное

МОИН АО от

01.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования "IT-куб"

Сухоносов

Артем

Юрьевич -

Начальник

управления

развития

общего,

дополнитель

ного

образования,

воспитатель

ной работы

и

Аналитическ

ие данные

Иное Инф.

спрака

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Инф.

спрака" Иное МОИН АО

от 01.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.10.2024 01.11.2024

2.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53146972-2ba9-4dc5-b9c2-489ddd1b2e79?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z4ulRKAVYgNt6X8DWOI2RoAby1U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/775d8b8a-cff2-4946-a290-8505ecdd4bf8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fBCT%2BMbjL89AOx881lDXA4i%2B5Js%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2b6f477-53a9-4987-a7cb-6dfd7e3550e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S8XQ%2BoeUEkNrMLDp76c7C4pNtD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5704da5c-91c6-4cdb-bf99-45780ea4085a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FXO3Etwvn6Ifg2z0cEilXFrCq20%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социализаци

и детей

министерств

а

образования

и науки

Астраханско

й области

Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

Резаков

Максим

Равильевич -

Директор

Аналитическ

ие данные

Иное Инф.

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Инф.

справка" Иное МОИН

АО от 21.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 21.12.2024

2.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5704da5c-91c6-4cdb-bf99-45780ea4085a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FXO3Etwvn6Ifg2z0cEilXFrCq20%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0fe668c-6486-4ba8-befa-06b8106e558a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F7kbj%2BVXUAC%2F1Xh49qMTp2L5Kss%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

44 039,0044 039,00

(21) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:52101,

10510, 52130, П21300

1.1 44 039,00 100,0044 039,0044 039,00

44 039,0044 039,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 44 039,00

Мероприятие реализовано в

полном объеме

100,0044 039,0044 039,00

44 039,0044 039,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

44 039,00

 Мероприятие

реализовано в полном объеме

100,0044 039,0044 039,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:52191,

52130, П21300

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

44 039,0044 039,00 44 039,00 100,0044 039,0044 039,00

44 039,0044 039,00 44 039,00 100,0044 039,0044 039,00

44 039,0044 039,00 44 039,00 100,0044 039,0044 039,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 610,90 44 039,0044 039,0044 039,0044 039,0044 039,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 892,50 15 606,50 44 039,00 44 039,00 44 039,0044 039,0044 039,0044 039,0044 039,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


