


П А С П О Р Т
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Астраханская область)
1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Успех каждого ребенка (Астраханская область)

	Краткое наименование регионального проекта
	Успех каждого ребенка (Астраханская область)
	Срок реализации проекта
	31.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Горина И.В.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Шалак М.Н.
	Министр образования и науки Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Султанова А.В.
	Первый заместитель министра

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	

1
	Государственная программа
	Государственная программа "Развитие образования Астраханской области"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие образования Астраханской области"
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2. Показатели регионального проекта

	

№ п/п
	

Показатели регионального проекта
	
Уровень показате ля
	Единица измерени я
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно
)
	2030
(Справочно
)
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием
	ФП
	Процент
	0,0000
	2018
	0,0000
	80,0000
	81,0000
	65,0000
	70,0000
	55,0000
	75,0100
	-
	-
	ЕАИС ДО

	1.2.
	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного
	ФП
	Единица
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	ЕАИС ДО

	1.3.
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями,
направленными на раннюю профессиональную
ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в
	ФП
	Процент
	11,5600
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	30,0000
	30,0000
	37,0000
	40,0000
	-
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	
	
	
	
	4,0000
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	11,0000
	4,9000
	8,9000
	9,2500
	
	
	




	3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

№ п/п
	

Показатели регионального проекта
	
Уровень показате ля
	Единица измерени я
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справочно
)
	2030
(Справочно
)
	

	1.4.
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, технопарков
«Кванториум» и центров «IТ- куб»
	ФП
	Процент
	4,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	11,0000
	4,9000
	8,9000
	9,2500
	-
	-
	ЕАИС ДО
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ФП
	Процент
	49,3600
	50,3700
	52,1400
	52,8900
	54,0500
	56,0900
	57,8500
	59,7100
	64,3900
	72,5900
	74,0400
	75,0100

	1.2.
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе
в рамках программы "Билет в будущее"
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	7,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	15,0000
	23,0000
	28,5000
	35,0000
	40,0000

	1.3.
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-
куб»
	ФП
	Процент
	2,6700
	2,7800
	2,8700
	3,1100
	3,8100
	3,9100
	4,5600
	5,0200
	6,5200
	7,5600
	8,9000
	9,2500
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4. Результаты регионального проекта

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	












1.1
	Созданы новые места в образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей. Нарастающий итог
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	1,9570
	-
	-
	
Справочно из ФП Проведен отбор заявок субъектов Российской
Федерации, на предоставление субсидий из федерального
бюджета на обновление материально- технического обеспечения
(софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации
мероприятий по
	Приобрет ение товаров, работ, услуг




	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	1,9570
	
	
	созданию новых мест дополнительного образования
детей указывается
количество введеных ученико- мест, обеспечивающих повышение охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием. Новые места создаются в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей.
В образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	1,9570
	
	
	общеразвивающих программ всех направленностей созданы (нарастающим итогом к
созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):
к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;
к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест;
к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест;
к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест.
Значение количества создаваемых ученико-мест,
обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата
	

Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	
	
	1,9570
	
	
	5 до 18 лет дополнительным образованием,
подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.
	

	



1.2
	Созданы и функционируют
региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и
	-
	Едини ца
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	В 2021 году в Астраханской области создан и
функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития
	Создание (реоргани зация) организац ии (структур ного
подразде
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	молодежи .
Нарастающий итог
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	способностей и талантов у детей и молодежи,
реализующий с учетом опыта Образовательного фонда
"Талант и Успех" и
федеральных детских центров, дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной
(еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные
смены, особо значимые региональные мероприятия по
	ления)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.
Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и
талантов детей и молодежи должно быть ежегодно охвачено не менее 5% обучающихся по
образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по
тематическому направлению
«Спорт».
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№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших
выдающиеся способности, содержится информация о результатах и достижениях
одаренных детей и молодежи, в том числе получающих
поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.
	

	

1.3
	Обеспечено проведение открытых
онлайн-уроков, направленных на
	-
	Милли он челове к
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0440
	-
	-
	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-
уроках реализуемых с учетом опыта
	Проведен ие образоват ельных
мероприя
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	раннюю профориентацию и
реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0440
	
	
	и модели образовательной онла йн
платформы "Проектория", напр авленных на раннюю
профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:
в 2021 году – не менее 0,0367 миллионов детей;
в 2022 году – не
менее 0,0367 миллионов детей; в 2023 году – не
менее 0,0367 миллионов детей; в 2024 году – не менее 0,044 миллионов детей.
	тий

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	3,8480
	4,9260
	6,3580
	7,6210
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	








1.4
	Обеспечено проведение
мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети.
Нарастающий итог
	-
	Тысяча челове к
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	3,8480
	4,9260
	6,3580
	7,6210
	-
	-
	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с
современными профессиями, позволяет определить
профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими
представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное
	Проведен ие образоват ельных
мероприя тий
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	3,8480
	4,9260
	6,3580
	7,6210
	
	
	электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов
наставничества, ранних профессиональных проб), что
позволит школьникам осознанно подходить к выбору
будущей профессиональной траектории.
В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	3,8480
	4,9260
	6,3580
	7,6210
	
	
	2021 год - не менее 3,848 тыс. человек;
2022 год - не менее 4,926 тыс. человек;
2023 год - не менее 6,358 тыс. человек; 2024 год - не менее 7,621 тыс. человек.
	

	






1.5
	В
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена
материально-
техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом..
Нарастающий итог
	-
	Едини ца
	0,0000
	2018
	-
	9,0000
	18,0000
	######
	36,0000
	-
	-
	-
	-
	Обеспечено участие в отборе субъектов РФ на
предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-
технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в
	Приобрет ение товаров, работ, услуг
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	9,0000
	18,0000
	######
	36,0000
	
	
	
	
	общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня
оснащения материально- технической базы
общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности и
населенных пунктах,
численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки
городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	9,0000
	18,0000
	######
	36,0000
	
	
	
	
	культура". Реализация
мероприятий по обновлению материально-технической базы
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование
имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	9,0000
	18,0000
	######
	36,0000
	
	
	
	
	инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. К концу 2024 года материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не
менее чем в 54
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года):2019 год - не
менее 9 общеобразовательных организаций;
2020 год - не менее 18
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№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	9,0000
	18,0000
	######
	36,0000
	
	
	
	
	общеобразовательных организаций;
2021 год - не менее 27 общеобразовательных организаций;
2022 год - не менее 36 общеобразовательных организаций;
С 2023 года реализация
мероприятия продолжится в рамках результата "В
общеобразовательных организациях обновлена
материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом".
	

	
1.6
	Внедрена и функционирует
	-
	Едини ца
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	
К 2024 году в
	Приобрет ение
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	Целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	
	Астраханской области внедрена Целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей.
Целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей подразумевает
проведение следующих мероприятий:1. Создание и
обеспечение функционирования
эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей
	товаров, работ, услуг
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	
	(в том числе регионального модельного центра
дополнительного образования детей, муниципальных опорных
центров дополнительного образования детей,
межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных,
материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,
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№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	
	результативное
межведомственное и
межуровневое взаимодействие в рамках развития
региональной
системы дополнительного образования детей.
2. Формирование и распространение
организационно-финансовых механизмов в системе
дополнительного образования детей, направленных на повышение качества
дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по
дополнительным общеобразовательным
программам с
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	
	учетом различных образовательных потребностей
и возможностей детей.
3. Формирование современной системы сопровождения,
развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-
практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.
4. Переход полностью на персонифицированный учет
детей,
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	
	занимающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным
общеобразовательным программам
5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об
услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для
обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).
С 2024 года обеспечена поддержка функционирования
Целевой модели
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	
	развития региональных систем дополнительного образования детей.
	

	







1.7
	В
общеобразовательных организациях обновлена
материально-
техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.
Нарастающий итог
	-
	Едини ца
	36,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0000
	54,0000
	-
	-
	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально -
технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в
общеобразовательных организациях, с учетом
существующего регионального
	Приобрет ение товаров, работ, услуг
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	36,0000
	
	
	
	
	
	
	45,0000
	54,0000
	
	
	опыта определения уровня оснащения материально-
технической базы общеобразовательных
организаций, для реализации программ по предмету
«Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-
технической базы в общеобразовательных
организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов,
перепрофилирование
имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия
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№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	36,0000
	
	
	
	
	
	
	45,0000
	54,0000
	
	
	физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.
Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий
физической культурой спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справо чно)
	
	

	
	
	
	
	36,0000
	
	
	
	
	
	
	45,0000
	54,0000
	
	
	тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать
условия для занятий физической культурой и
спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и
спортом, подлежит ежегодному уточнению.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 659,90
	11 659,90

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 659,90
	11 659,90

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 659,90
	11 659,90

	1.1.2.
	бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи
	0,00
	0,00
	202 952,07
	0,00
	0,00
	0,00
	202 952,07

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	202 952,07
	0,00
	0,00
	0,00
	202 952,07

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	202 952,07
	0,00
	0,00
	0,00
	202 952,07

	1.2.2.
	бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	В общеобразовательных организациях,
	8 645,10
	10 915,82
	11 450,70
	8 711,91
	0,00
	0,00
	39 723,53
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.
	8 645,10
	10 915,82
	11 450,70
	8 711,91
	0,00
	0,00
	39 723,53

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	8 645,10
	10 915,82
	11 450,70
	8 711,91
	0,00
	0,00
	39 723,53

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	8 645,10
	10 915,82
	10 251,41
	8 711,91
	0,00
	0,00
	38 524,24

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	10 251,41
	8 711,91
	0,00
	0,00
	18 963,32

	1.3.1.1.1.
4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	10 251,41
	8 711,91
	0,00
	0,00
	18 963,32

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	11 450,70
	8 711,91
	0,00
	0,00
	20 162,61

	1.3.2.
	бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой
и спортом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 710,18
	9 335,08
	17 045,26

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 710,18
	9 335,08
	17 045,26

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 562,58
	9 257,29
	16 819,87

	1.4.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 562,58
	9 257,29
	16 819,87

	1.4.1.1.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 562,58
	9 257,29
	16 819,87
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.4.
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 562,58
	9 257,29
	16 819,87

	1.4.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 710,18
	9 335,08
	17 045,26

	1.4.1.2.3.
	межбюджетные трансферты в местные бюджеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2.
	бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	8 645,10
	10 915,82
	214 402,77
	8 711,91
	7 710,18
	20 994,98
	271 380,76

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	8 645,10
	10 915,82
	214 402,77
	8 711,91
	7 710,18
	20 994,98
	271 380,76

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец
2024 года (тыс.

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
	0,00
	0,00
	0,00
	11 659,90
	11 659,90
	11 659,90
	11 659,90
	11 659,90
	11 659,90
	11 659,90
	11 659,90
	11 659,90

	1.2.
	Созданы и функционируют региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей
физической культурой и спортом.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая
база для занятий детей физической
культурой и спортом
	0,00
	0,00
	308,10
	2 059,10
	2 678,40
	4 568,90
	6 872,20
	9 257,29
	9 257,29
	9 257,29
	9 257,29
	9 257,29

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	308,10
	13 719,00
	14 338,30
	16 228,80
	18 532,10
	20 917,19
	20 917,19
	20 917,19
	20 917,19
	20 917,19
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План реализации регионального проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Астраханская область)


	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	1
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1
	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	
Справочно из ФП
Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, на предоставление субсидий из
федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки
средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации
мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей
указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих
	Нет
	Аналитическа я подсистема СУПД
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18
лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей созданы (нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым
местам):
к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико- мест;
к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико- мест;
к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико- мест;
к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико- мест.
Значение количества
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	создаваемых ученико-мест, обеспечивающих
повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
	
	

	1.1.1
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	31.03.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
	-
	ЕИС в сфере закупок

	1.1.2
	Контрольная	точка "Предоставлен промежуточный
	-
	05.07.2024
	Взаимос вязь с
	Взаимосвяз ь с
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Отчет о результатах промежуточного
	-
	Аналитически е данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	мониторинг  хода  реализации
мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	иными
результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	
	мониторинга хода реализации мероприятия по
созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	31.08.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающий приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	Администрат ивные данные

	1.1.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО"
	-
	29.12.2024
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точками
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационная справка по данным из ЕАИС ДО
	-
	Аналитически е данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутств
ует
	отсутствует
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная			точка "Предоставлен	отчет		о выполнении соглашения о предоставлении		субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Отчет о соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	-
	Аналитически е данные

	1.1.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.2
	Результат "Созданы и
функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи "
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимос вязь с
иными результа тами и
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и
	Сухоносов А.Ю.
	В 2021 году в Астраханской области создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и
	Нет
	Аналитическа я подсистема СУПД
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол
ьными точками отсутств ует
	контрольны
ми точками отсутствует
	
	развития способностей и талантов у детей и
молодежи, реализующий с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и Успех" и
федеральных детских центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые
региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.
Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей
и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно охвачено не менее 5% обучающихся
по образовательным
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программам основного и среднего общего
образования, из которых 1% обучающихся по тематическому направлению «Спорт».
В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и
достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на
федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка " Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию центров выявления и поддержки одаренных детей "
	-
	31.01.2021
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точкам
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам
	Гладилина О.С.
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области.
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	и
отсутств ует
	и
отсутствует
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Принято решение	о	создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"
	-
	31.03.2021
	15
	06
	Гладилина О.С.
	Акт Правоустанавливающие документы о создании региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.2.3
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	30.06.2021
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	10
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Извещения о закупках
	-
	-

	1.2.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.06.2021
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол
ьными
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа 1. Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра 2. Подписано соглашение с фондом "Талант и успех" 3.
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками
отсутств ует
	точками
отсутствует
	
	Утвержден медиаплан Центра
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Обеспечена организация	деятельности
организации	(структурного подразделения)		(структура управления и кадры)", значение: 0.0000
	-
	25.08.2021
	06
	05
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Утверждение-изменение штатного расписания, повышение
квалификации, справочно-информационная документация
	-
	-

	1.2.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:
0.0000
	-
	01.09.2021
	03
	05
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
	-
	-

	1.2.7
	Контрольная точка "Получены лицензии,	соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000
	-
	30.09.2021
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Лицензия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности (при необходимости)
	-
	Система управления проектной
деятельность ю




	42

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	07
	09
	Зубков А.Н.
	Прочий тип документа Реестр документов,
подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
	-
	-

	1.2.9
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	08
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Зубков А.Н.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
	-
	-

	1.2.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Зубков А.Н.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам года
	-
	-

	1.2.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения
	-
	31.03.2022
	14
	16
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	ГИИС
"ЭЛектронны




	43

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	показателей   создания   и
функционирования	центра выявления, поддержки и развития   способностей   и
талантов у детей и молодежи ",
	
	
	
	
	
	
	
	й бюджет"

	1.2.12
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования		центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000
	-
	30.04.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.2.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.2.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения
	-
	30.09.2022
	Взаимос вязь с
	Взаимосвяз ь с
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно-
	-
	ГИИС
"Электронны
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	показателей   создания   и
функционирования	центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", значение: 0.0000
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	иными
результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	
	аналитический отчет
	
	й бюджет"

	1.2.15
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования		центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
	-
	31.10.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.2.16
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "
	-
	30.12.2022
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
	-
	31.03.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.2.18
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования
регионального	центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
	-
	30.04.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	-
	Аналитически е данные

	1.2.19
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования
регионального	центра выявления,   поддержки   и
развития   способностей   и
	-
	30.06.2023
	Взаимос вязь с
иными результа тами и
контрол
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрол
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и
	-
	Аналитически е данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	и молодежи"
	
	
	ьными
точками отсутств ует
	ьными
точками отсутствует
	
	талантов у детей и молодежи
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования
регионального	центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
	-
	31.08.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	-
	Аналитически е данные

	1.2.21
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования
регионального	центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
	-
	31.10.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	-
	Аналитически е данные

	1.2.22
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Взаимос вязь с
	Взаимосвяз ь с
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о
	-
	Аналитически е данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	иными
результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	
	функционировании регионального центра
ыявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
	-
	31.03.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	18
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.2.24
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"
	-
	31.05.2024
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		центра выявления, поддержки и развития   способностей   и
талантов у детей и молодежи"
	-
	30.06.2024
	17
	19
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.2.26
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		центра выявления, поддержки и развития   способностей   и
талантов у детей и молодежи"
	-
	30.09.2024
	18
	20
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.2.27
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		центра выявления, поддержки и развития   способностей   и
талантов у детей и молодежи"
	-
	31.10.2024
	19
	15
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.2.28
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	20
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрол
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам года
	-
	Аналитически е данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными
точками отсутствует
	
	
	
	

	1.3
	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых
приняли участие дети"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках реализуемых с учетом опыта
и модели образовательной онлайн платформы "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию
обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:
в 2021 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2022 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2023 году – не менее 0,0367 миллионов детей; в 2024 году – не менее 0,044 миллионов детей.
	Нет
	Аналитическа я подсистема СУПД

	1.3.1
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом
	-
	31.03.2021
	Взаимос вязь с иными
результ
	02
	Гладилина О.С.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю	профориентацию", значение: 0.0000
	
	
	атами и
контрол ьными точками отсутств ует
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	30.06.2021
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Гладилина О.С.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	-

	1.3.3
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	30.09.2021
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Гладилина О.С.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Не менее
чем 36 700 детей приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю	профориентацию", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	03
	Взаимосвяз
ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Зубков А.Н.
	Прочий тип документа Информационно-
аналитический отчет
	-
	-

	1.3.5
	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю	профориентацию", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	02
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	1.3.6
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.04.2022
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными
точкам
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	и
отсутств ует
	и
отсутствует
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	30.06.2022
	01
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,
направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.3.8
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""
	-
	30.09.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,
направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.3.9
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на
	-
	15.12.2022
	Взаимос вязь с иными
результ
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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	1
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	раннюю  профориентацию  и
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""
	
	
	атами и
контрол ьными точками отсутств ует
	атами и
контрольны ми точками отсутствует
	
	направленных на раннюю профориентацию и
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Проведены открытые	онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	24.12.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.3.11
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""
	-
	01.04.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,
направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная   точка   "Для
оказания услуги (выполнения работы)	подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"
	-
	17.04.2023
	06
	07
	Калиниченко А.Е.
	Приказ Приказ об утверждении регионального
координатора
	-
	Администрат
ивные данные

	1.3.13
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""
	-
	30.06.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,
направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	-
	Аналитически е данные

	1.3.14
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""
	-
	30.09.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,
направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	-
	Аналитически е данные

	1.3.15
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг
	-
	15.12.2023
	Взаимос вязь с
	Взаимосвяз ь с
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	проведения  открытых  онлайн-
уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	иными
результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	
	проведении открытых онлайн-уроков,
направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	
	

	1.3.16
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся
	-
	Аналитически е данные

	1.3.17
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг проведения открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""
	-
	01.04.2024
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	01
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	сформированы) документы, необходимые для оказания  услуги  (выполнения
работы)"
	-
	15.05.2024
	06
	03
	Сухоносов А.Ю.
	Приказ Приказ об утверждении регионального координатора
	-
	Администрат ивные данные

	1.3.19
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на
раннюю профориентацию"
	-
	30.06.2024
	01
	04
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.3.20
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	30.09.2024
	03
	05
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.3.21
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными
точкам
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	и
отсутств ует
	и
отсутствует
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Не менее чем 44000 детей приняли участие в	открытых	онлайн- уроках,реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" направленных на раннюю профориентацию"
	-
	31.12.2024
	02
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.4
	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств
ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает
ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет
определить профессиональные интересы детей.
Система основывается на реализации
механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также
	Нет
	Аналитическа я подсистема СУПД
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	использования цифровых инструментов
(сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней
профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта
«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.
В мероприятиях примут участие обучающиеся 6- 11 классов:
2021 год - не менее 3,848 тыс. человек; 2022 год - не менее 4,926 тыс. человек;
2023 год - не менее 6,358 тыс. человек; 2024 год - не менее 7,621 тыс. человек.
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"",
	-
	31.03.2021
	Взаимос вязь с иными
	02
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Утверждение нормативно-правовых актов,
	-
	-




59

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000
	
	
	результа
тами и контрол ьными точками отсутств ует
	
	
	необходимых для реализации мероприятий по
реализации проекта "Билет в будущее"
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации  проекта  «Билет  в
будущее»", значение: 0.0000
	-
	30.06.2021
	01
	03
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Справочно- информационная документация
	-
	-

	1.4.3
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000
	-
	30.09.2021
	02
	04
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведении
информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"
	-
	-

	1.4.4
	Контрольная точка "Обеспечение проведения		мероприятий профессионального		выбора, включая	 профессиональные пробы для детей, направленных на	профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными
профессиональными
	-
	30.11.2021
	03
	05
	Зубков А.Н.
	Прочий тип документа Проведение образовательных мероприятий Информация о
результатах проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей,
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000
	
	
	
	
	
	направленных на профессиональную
ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета	о		реализации мероприятий		по	реализации проекта «Билет в будущее», направленных			на
профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	04
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Зубков А.Н.
	Отчет Информационно-аналитический отчет Информация о результатах проведения
мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную
ориентацию в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	-

	1.4.6
	Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации
	-
	31.03.2022
	Взаимос вязь с
	02
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа План реализации проекта
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	проекта  "Билет  в  будущее"",
значение: 0.0000
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	
	
	"Билет в будущее"
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	30.06.2022
	01
	03
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.4.8
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	29.07.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств
ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.4.9
	Контрольная точка "Представлен отчет о проведении
	-
	31.08.2022
	02
	04
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о
	-
	ГИИС
"Электронны
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	информационной  кампании  по
популяризации проекта "Билет в будущее""
	
	
	
	
	
	реализации мероприятий по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	
	й бюджет"

	1.4.10
	Контрольная точка "Обеспечено проведение		мероприятий профессионального		выбора, включая	 профессиональные пробы, для детей, направленных на	профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности),	в	рамках
реализации проекта «Билет в
	-
	31.10.2022
	03
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.4.11
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	30.12.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Разработан и
утвержден	план	реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	31.03.2023
	Взаимос
вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств
ует
	03
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа План реализации проекта
"Билет в будущее"
	-
	Администрат
ивные данные

	1.4.13
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	31.03.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	Аналитически е данные

	1.4.14
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	30.04.2023
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол
ьными
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками
отсутств ует
	точками
отсутствует
	
	
	
	

	1.4.15
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	30.06.2023
	02
	04
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	Аналитически е данные

	1.4.16
	Контрольная точка "Представлен отчет	о	проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"
	-
	31.08.2023
	03
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	Аналитически е данные

	1.4.17
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	31.10.2023
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол
ьными
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками
отсутств ует
	точками
отсутствует
	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"
	-
	31.10.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	Аналитически е данные

	1.4.19
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	Аналитически е данные

	1.4.20
	Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	31.03.2024
	Взаимос вязь с иными
	02
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"
	-
	Администрат ивные данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	результа
тами и контрол ьными точками отсутств ует
	
	
	
	
	

	1.4.21
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	31.03.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.4.22
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	27.06.2024
	03
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Справочно- информационная документация
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.23
	Контрольная точка "Представлен отчет	о	проведении информационной кампании по популяризации проекта Билет в будущее"
	-
	31.08.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	-
	Аналитически е данные

	1.4.24
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.5
	Результат "В
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий
детей физической культурой и
	01.01.2019
	31.12.2022
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми
	Калиниченко А.Е.
	Обеспечено участие в отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального
бюджета на обновление материально- технической базы (закупка средств
	Да
	ГИС
"Электронный бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	спортом."
	
	
	точками
отсутств ует
	точками
отсутствует
	
	обучения и услуг по приведению в нормативное
состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего
регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и
населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура".
Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местности и малых городах, проводится по
следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия
физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных
сооружений. К концу 2024 года материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не менее чем в 54 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах (нарастающим итогом с 2019 года):2019 год - не менее 9 общеобразовательных
организаций; 2020 год - не менее 18
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательных организаций;
2021 год - не менее 27 общеобразовательных организаций;
2022 год - не менее 36 общеобразовательных организаций;
С 2023 года реализация мероприятия продолжится в рамках результата "В
общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий
детей физической культурой и спортом".
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных
организациях	Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"
	-
	01.10.2019
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской
Федерации для создания в
общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	спортом. Ссылки на извещения в Единой
информационной системе в сфере закупок
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных
организациях	Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"
	-
	01.10.2020
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской
Федерации для создания в
общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере
закупок
	-
	-

	1.5.3
	Контрольная точка "Для 2430 детей в 18 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом "
	-
	31.12.2020
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точкам
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам
	Гладилина О.С.
	
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	и
отсутств ует
	и
отсутствует
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Заключены соглашения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической   культурой   и
	-
	31.01.2021
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	03
	Гладилина О.С.
	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.
	-
	-

	1.5.5
	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных
организациях	Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"
	-
	01.05.2021
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (ссылки на извещения в ЕИС в сфере закупок)
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Представлен
промежуточный отчет о реализации мероприятий по созданию	в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав  национального  проекта
«Образование»,   в   рамках
государственной программы
	-
	31.08.2021
	03
	05
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа промежуточный отчет о
реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (письмо министерства образования и науки в Министерство просвещения Российской Федерации)
	-
	-

	1.5.7
	Контрольная точка "Для 5603 детей в 27 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	04
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Зубков А.Н.
	Отчет Информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятия в рамках соглашения о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Заключены
соглашения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической   культурой   и
	-
	31.01.2022
	Взаимос
вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств
ует
	09
	Поплевко О.В.
	Соглашение Соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.
	-
	-

	1.5.9
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по	созданию	в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"
	-
	01.05.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.5.10
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в
	-
	30.06.2022
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точкам
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точкам
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-
технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	сельской  местности  и  малых
горо"
	
	
	и
отсутств ует
	и
отсутствует
	
	организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении	субъектами
Российской	Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование",   в   рамках
государственной программы
	-
	01.08.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.5.12
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.08.2022
	Взаимос вязь с
иными результа тами и
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятия в рамках соглашения о предоставлении субсидий
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол
ьными точками отсутств ует
	контрольны
ми точками отсутствует
	
	из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности. Акты выполненных работ.
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	31.08.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ.
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.5.14
	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных	сооружений. Подписаны акты выполненных работ."
	-
	31.08.2022
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст
	Воробьев П.Г.
	Акт Акт выполненных работ.
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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	4
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"
	-
	31.08.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-
технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.5.16
	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"
	-
	25.10.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Отчетный видеоролик
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.5.17
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической
культурой и спортом в
	-
	31.10.2022
	Взаимос вязь с
иными результа тами и
контрол
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрол
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-
технической базы для занятий детей физической
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"
	
	
	ьными
точками отсутств ует
	ьными
точками отсутствует
	
	культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	
	

	1.5.18
	Контрольная	точка	"В общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"
	-
	30.12.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-
технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий
информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставения субсидии
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.5.19
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской  местности  и  малых
	-
	30.12.2022
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст
	Поплевко О.В.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-
технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	информацию  о  выполнении
минимальных	показателей эффективности предоставления субсидии"
	
	
	вует
	вует
	
	местности и малых городах, включающий
информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
	
	

	1.6
	Результат "Внедрена и
функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"
	01.01.2019
	31.12.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Шалак М.Н.
	
К 2024 году в Астраханской области внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.
Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих
мероприятий:1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой
дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей,
муниципальных опорных
	Нет
	Аналитическа я подсистема СУПД
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	центров дополнительного образования детей,
межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование
инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и
межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной
системы дополнительного образования детей.
2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в
системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образования детей, а также равный доступ детей
к обучению по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.
3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических
и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и
специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.
4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программам
5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного
образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора
потребителями услуг (детьми или их семьям).
С 2024 года обеспечена поддержка
функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)"
	-
	31.03.2021
	02
	05
	Гладилина О.С.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности
дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	детей, проживающих в сельской местности,
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих
семей)
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)"
	-
	30.06.2021
	04
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Информационно-
аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования
детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)
	-
	-

	1.6.3
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и
особенностей детей различных
	-
	30.09.2021
	Взаимос вязь с
иными результа
тами и
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Информационно-
аналитический отчет о проведении мониторинга доступности
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)", значение: 0.0000
	
	
	контрол
ьными точками отсутств ует
	контрольны
ми точками отсутствует
	
	дополнительного образования детей с учетом
потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Зубков А.Н.
	Прочий тип документа Информационно-
аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования
детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	трудной жизненной ситуации, детей из
малоимущих семей)
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из
малоимущих семей)", значение:
	-
	31.03.2022
	02
	05
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей
	-
	-

	1.6.6
	Контрольная точка "Проведен периодический		мониторинг функционирования		Целевой модели развития региональных систем	дополнительного образования детей"
	-
	30.04.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.6.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности
	-
	30.06.2022
	Взаимос вязь с
	Взаимосвяз ь с
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно-
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	дополнительного   образования
детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)", значение:
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	иными
результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	
	аналитический отчет о функционировании
Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей
	
	

	1.6.8
	Контрольная	точка "Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) ", значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей
	-
	-

	1.6.9
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг функционирования		Целевой модели развития региональной
	-
	31.12.2022
	Взаимос вязь с иными
результ
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	системы	дополнительного
образования детей"
	
	
	атами и
контрол ьными точками отсутств ует
	атами и
контрольны ми точками отсутствует
	
	региональной системы дополнительного
образования детей
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из
	-
	31.03.2023
	03
	01
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей
	-
	Аналитически е данные

	1.6.11
	Контрольная точка "Проведен периодический		мониторинг функционирования		Целевой модели развития региональных систем	дополнительного образования детей"
	-
	30.04.2023
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Проведен периодический		мониторинг функционирования		Целевой модели развития региональных систем	дополнительного образования детей"
	-
	30.06.2023
	05
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	-
	Аналитически е данные

	1.6.13
	Контрольная точка "Проведен периодический		мониторинг функционирования		Целевой модели развития региональных систем	дополнительного образования детей"
	-
	31.08.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	-
	Аналитически е данные

	1.6.14
	Контрольная точка "Проведен периодический		мониторинг функционирования		Целевой модели развития региональных систем	дополнительного
образования детей"
	-
	31.10.2023
	Взаимос вязь с
иными результа тами и
контрол
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрол
	Шалак М.Н.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными
точками отсутств ует
	ьными
точками отсутствует
	
	образования детей
	
	

	1.6.15
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Шалак М.Н.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	-
	Аналитически е данные

	1.7
	Результат "В
общеобразовательных организациях обновлена
материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"
	31.12.2022
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального
бюджета на обновление материально -
технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в
общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта
	Да
	Аналитическа я подсистема СУПД
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	определения уровня оснащения материально-
технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по
предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим
направлениям: ремонт спортивных залов,
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	занятий физической культурой спортом в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся
в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	30.04.2023
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми
	Поплевко О.В.
	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками
отсутств ует
	точками
отсутствует
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	01.05.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
	-
	Единая информацион ная система в сфере закупок

	1.7.3
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении	субъектами
Российской	Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов ФП
Успех каждого ребенка,
	-
	01.08.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	Образование,	в	рамках	ГП
Российской Федерации Развитие образования"
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	31.08.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Акт Товарная накладная, акт выполненных работ
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.7.5
	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных	сооружений. Подписаны акты выполненных работ"
	-
	31.08.2023
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Акт Акт выполненных работ.
	-
	Администрат ивные данные

	1.7.6
	Контрольная	точка	"В общеобразовательных
организациях	обновлена материально-техническая	база
	-
	31.12.2023
	Взаимос вязь с иными
результ
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Шалак М.Н.
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	занятий	детей	физической
культурой и спортом"
	
	
	атами и
контрол ьными точками отсутств ует
	атами и
контрольны ми точками отсутствует
	
	организациях материально-технической базы
для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности представления субсидии
	
	

	1.7.7
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	01.03.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	06
	Сухоносов А.Ю.
	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	ГИИС
"Электронный бюджет"

	1.7.8
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	01.05.2024
	Взаимос вязь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутст
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
	-
	ЕИС в сфере закупок
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.7.9
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении	субъектами
Российской	Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и
	-
	01.08.2024
	06
	08
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные

	1.7.10
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	31.08.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Акт Товарная накладная, акт выполненных работ
	-
	Аналитическа я подсистема СУПД

	1.7.11
	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных	сооружений. Подписаны акты выполненных
	-
	31.08.2024
	07
	09
	Сухоносов А.Ю.
	Акт Акты выполненных работ
	-
	Администрат ивные данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальны ми
образованиям и (да/нет)
	
Информацион ная система (источник
данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последовате ли
	
	
	
	

	
	работ"
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.12
	Контрольная	точка	"В общеобразовательных
организациях	обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"
	-
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвяз ь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	Аналитически е данные
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Астраханская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

	

Муниципальное образование
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)

	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в
соответствии с паспортом регионального
проекта)
	

Единица
	

0
	

2018
	

-
	

9,00
	

18,00
	

27,00
	

36,00
	

-
	

-
	

-
	

-

	Всего по муниципальным образованиям
	Единица
	0
	2018
	-
	9,00
	18,00
	27,00
	36,00
	-
	-
	-
	-

	Камызякский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00
	-
	-
	-
	-

	Харабалинский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	-
	-
	1,00
	2,00
	-
	-
	-
	-

	Черноярский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	-
	1,00
	1,00
	3,00
	-
	-
	-
	-

	Володарский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	1,00
	2,00
	2,00
	3,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	3,00
	3,00
	5,00
	6,00
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Муниципальное образование
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)

	Приволжский муниципальный район
	Единица
	0
	2018
	-
	3,00
	3,00
	5,00
	6,00
	-
	-
	-
	-

	Красноярский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	-
	1,00
	1,00
	2,00
	-
	-
	-
	-

	Енотаевский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	1,00
	2,00
	2,00
	3,00
	-
	-
	-
	-

	Наримановский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	1,00
	2,00
	3,00
	3,00
	-
	-
	-
	-

	Икрянинский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	1,00
	2,00
	4,00
	4,00
	-
	-
	-
	-

	Лиманский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	-
	3,00
	5,00
	6,00
	-
	-
	-
	-

	Ахтубинский муниципальный район
	Единица
	0
	
2018
	-
	1,00
	1,00
	2,00
	2,00
	-
	-
	-
	-

	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в
соответствии с паспортом регионального
проекта)
	

Единица
	

36
	

2022
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

45,00
	

54,00
	

-
	

-

	Всего по муниципальным образованиям
	Единица
	36
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	45,00
	54,00
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,00
	7,00
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Муниципальное образование
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)

	Лиманский муниципальный район
	Единица
	6
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	6,00
	7,00
	-
	-

	Икрянинский муниципальный район
	Единица
	4
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	5,00
	7,00
	-
	-

	Красноярский муниципальный район
	Единица
	2
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00
	4,00
	-
	-

	Володарский муниципальный район
	Единица
	3
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	4,00
	4,00
	-
	-

	Енотаевский муниципальный район
	Единица
	3
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	4,00
	5,00
	-
	-

	Ахтубинский муниципальный район
	Единица
	2
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	3,00
	-
	-

	Черноярский муниципальный район
	Единица
	3
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	4,00
	-
	-

	Приволжский муниципальный район
	Единица
	6
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	7,00
	7,00
	-
	-

	Наримановский муниципальный район
	Единица
	3
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	5,00
	5,00
	-
	-

	Харабалинский муниципальный район
	Единица
	2
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	4,00
	5,00
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,00
	3,00
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Муниципальное образование
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)

	Камызякский муниципальный район
	Единица
	2
	
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00
	3,00
	-
	-




	
	
	
	101
	
	

	
	
	
	Участники регионального проекта
	
	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	Руководитель регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	2
	Администратор регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3
	Участник проекта
	Азизов Р. А.-О.
	Руководитель агентства
	Горина И. В.
	1

	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	5
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	6
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	7
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	1

	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
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	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	9
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	10
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	11
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	1

	12
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	14
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2
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	15
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	16
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	1

	17
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	19
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	20
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	21
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	1

	22
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного
	Шалак М. Н.
	1
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	образования, воспитательной работы и
социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	
	

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

	23
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	24
	Участник регионального проекта
	Бутузова Н. Г.
	Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район"
	Бабушкин И. Ю.
	3

	25
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	26
	Участник регионального проекта
	Черкасов М. М.
	Глава муниципального образования
"Камызякский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	27
	Участник регионального проекта
	Бисенов Р. К.
	Глава муниципального образования
«Красноярский муниципальный район Астраханской области»
	Бабушкин И. Ю.
	1

	28
	Участник регионального проекта
	Сергеева Л. Н.
	Заместитель главы администрации МО
"Красноярский район" - начальник управления образования
	Бабушкин И. Ю.
	3

	29
	Участник регионального проекта
	Гребенщиков М. А.
	Глава муниципального образования "Лиманский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	30
	Участник регионального проекта
	Штонда А. В.
	Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»
	Бабушкин И. Ю.
	3

	31
	Участник регионального проекта
	Мазаев Д. В.
	Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	32
	Участник регионального проекта
	Альджанов В. И.
	Глава муниципального образования "Наримановский район"
	Бабушкин И. Ю.
	3

	33
	Участник регионального проекта
	Угаров Е. А.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	34
	Участник регионального проекта
	Исмуханов Х. Г.
	Глава администрации МО "Володарский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	35
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	36
	Участник регионального проекта
	Будаев Б. Ф.
	Глава муниципального образования "Енотаевский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	37
	Участник регионального проекта
	Никулин С. И.
	Глава администрации муниципального образования "Черноярский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	38
	Участник регионального проекта
	Михед В. В.
	Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

	39
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	40
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	1

	41
	Участник регионального проекта
	Угаров Е. А.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	42
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

	43
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	44
	Участник регионального проекта
	Исмуханов Х. Г.
	Глава администрации МО "Володарский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	45
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	46
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	47
	Участник регионального проекта
	Мазаев Д. В.
	Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	48
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	49
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	1

	50
	Участник регионального проекта
	Редькин И. А.
	Глава МО "Наримановский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	51
	Участник регионального проекта
	Будаев Б. Ф.
	Глава муниципального образования "Енотаевский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	52
	Участник регионального проекта
	Штонда А. В.
	Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»
	Бабушкин И. Ю.
	3

	53
	Участник регионального проекта
	Угаров Е. А.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	54
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	1

	55
	Участник регионального проекта
	Михед В. В.
	Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	56
	Участник регионального проекта
	Бутузова Н. Г.
	Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район"
	Бабушкин И. Ю.
	3


