


П А С П О Р Т
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Астраханская область)

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Цифровая образовательная среда (Астраханская область)

	Краткое наименование регионального проекта
	Цифровая образовательная среда (Астраханская область)
	Срок реализации проекта
	01.11.2018
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Горина И.В.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Шалак М.Н.
	Министр образования и науки Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Султанова А.В.
	Первый заместитель министра

	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	


1
	Государственная программа
	Государственная программа "Развитие образования Астраханской области"

	
	
	
Направление (подпрограмма)
	
Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие образования Астраханской области"




2
2. Показатели регионального проекта

	

№ п/п
	

Показатели регионального проекта
	
Уровень показате ля
	Единица измерени я
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справоч но)
	2030
(Справоч но)
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	1.1.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды
	ФП
	Процент
	21,8900
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	26,3600
	30,4688
	-
	-
	Аналитическа я подсистема СУПД

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения
качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством
предоставления доступа к федеральной
информационно-сервисной платформе цифровой
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	25,0000
	50,0000
	-
	-
	ИКОП
"Сферум"

	2.2.
	Доля педагогических
работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	40,0000
	81,0000
	-
	-
	ИКОП
"Сферум"

	2.3.
	Доля образовательных
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	20,0000
	33,0000
	-
	-
	ИКОП




	3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

№ п/п
	

Показатели регионального проекта
	

Уровень показате ля
	Единица измерени я
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справоч но)
	2030
(Справоч но)
	

	
	организаций, использующих сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных
общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования
	
	
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	20,0000
	33,0000
	
	
	"Сферум"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	
№ п/п
	
Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	1.1.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	26,3600
	26,3600
	26,3600
	26,3600
	26,3600
	26,3600
	26,3600
	26,3600
	30,3500
	30,3500
	30,4688
	30,4688

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой
образовательной среды
	ФП
	Процент
	48,0000
	48,2500
	48,5000
	48,7500
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,0000
	49,2500
	49,5000
	50,0000

	2.2.
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	79,0000
	79,2500
	79,5000
	79,7500
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,2500
	80,5000
	81,0000

	2.3.
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
	ФП
	Процент
	31,0000
	31,2500
	31,5000
	31,7500
	32,0000
	32,0000
	32,0000
	32,0000
	32,0000
	32,2500
	32,5000
	33,0000
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4. Результаты регионального проекта

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип
результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Спра вочно
)
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	









1.1
	Образовательные организации
оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования .
Нарастающий итог
	-
	Проце нт
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	24,0000
	38,0000
	-
	-
	-
	-
	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и
программным обеспечением не менее 24%
образовательных организаций, а в 2022 году не менее 38%
образовательных организаций Астраханской области, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего
	Приобрет ение товаров, работ, услуг
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип
результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Спра вочно
)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	24,0000
	38,0000
	
	
	
	
	и среднего общего образования.
	

	









1.2
	Образовательные организации обеспечены
материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды. Нарастающий итог
	-
	Едини ца
	0,0000
	2018
	-
	16,0000
	64,0000
	64,0000
	64,0000
	76,0000
	89,0000
	-
	-
	Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой
образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации
образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования
	Приобрет ение товаров, работ, услуг
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип
результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Спра вочно
)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	16,0000
	64,0000
	64,0000
	64,0000
	76,0000
	89,0000
	
	
	цифровой образовательной среды для разных уровней образования,
обеспечиваемой, в том числе функционированием
федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Значения результатов нарастающим итогом: 2019 - 16
2020 - 642021 - 64
2022 - 64
2023 - 76
2024 - 89
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1
	Созданы центры
	-
	Едини
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Создание за счет
	Создание
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип
результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Спра вочно
)
	
	

	
	цифрового образования детей "IT- куб". Нарастающий
итог
	
	ца
	0,0000
	
	
	
	
	
	
	1,0000
	



















1,0000
	
	
	федеральной поддержки в 2023 году центра образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации
(современные информационные
технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и
администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а
также стать эффективным механизмом ранней
	(реоргани зация) организац ии (структур ного
подраздел ения)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип
результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Спра вочно
)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	
	
	1,0000
	1,0000
	
	
	профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.
Значение количества центров образования «IT- куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам
проведения отборов на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца
измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип
результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Спра вочно
)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	
	
	1,0000
	1,0000
	
	
	мероприятий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	1.1
	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего
образования
	0,00
	0,00
	187 230,21
	123 187,22
	0,00
	0,00
	310 417,43

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	187 230,21
	123 187,22
	0,00
	0,00
	310 417,43

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	187 230,21
	123 187,22
	0,00
	0,00
	310 417,43

	1.1.2.
	бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды
	39 059,95
	113 457,51
	0,00
	0,00
	20 729,88
	44 039,00
	217 286,34

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	39 059,95
	113 457,51
	0,00
	0,00
	20 729,88
	44 039,00
	217 286,34

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	39 059,95
	113 457,51
	0,00
	0,00
	20 729,88
	44 039,00
	217 286,34

	1.2.2.
	бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	0,00
	13 264,85
	0,00
	0,00
	30 819,79
	0,00
	44 084,64

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	13 264,85
	0,00
	0,00
	30 819,79
	0,00
	44 084,64

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	13 264,85
	0,00
	0,00
	30 819,79
	0,00
	44 084,64

	2.1.2.
	бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	39 059,95
	126 722,36
	187 230,21
	123 187,22
	51 549,67
	44 039,00
	571 788,41

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	39 059,95
	126 722,36
	187 230,21
	123 187,22
	51 549,67
	44 039,00
	571 788,41

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	
№ п/п
	
Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец
2024 года (тыс.

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	1.1.
	Образовательные организации
оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Образовательные организации
обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 610,90
	44 039,00
	44 039,00
	44 039,00
	44 039,00
	44 039,00

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1.
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 610,90
	44 039,00
	44 039,00
	44 039,00
	44 039,00
	44 039,00
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	7. Дополнительная информация

	Цифровая образовательная среда	- подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.
Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:
· модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
· модель построения индивидуального учебного плана;
· модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.
Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.
Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения.
Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации,
осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.
В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории региона; создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно - управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;
внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений.
Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций; использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной

	виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников"; создание сети из центров цифрового образования для детей "IT-куб".
В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Астраханская область)

План реализации регионального проекта
	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	1.1
	Результат "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования "
	01.01.2021
	31.12.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Угаров Е.А.
	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 24%
образовательных организаций, а в 2022 году не менее 38% образовательных организаций Астраханской области, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.
	Нет
	ГИС
"Электронны й бюджет"

	1.1.1
	Контрольная	точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению
	-
	31.03.2021
	Взаимос вязь с иными
	Взаимосвязь с иными
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт органа исполнительной
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	оборудования,	расходных
материалов, средств обучения и воспитания	для	обновления материально-технической	базы общеобразовательных организаций				и
профессиональных
образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной	среды", значение: 0.0000
	
	
	результа
тами и контрол ьными точками отсутств ует
	результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	власти утверждающий: должностное лицо
в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной
среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень
образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3.
Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования,
расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды
(инфраструктурный лист).
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000
	-
	01.04.2021
	05
	02
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка "Сведения о
	
	01.06.2021
	Взаимо
	03
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000
	-
	
	связь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	
	
	Реестр контрактов
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	01.06.2021
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	1.1.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000
	-
	25.08.2021
	02
	04
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающий приемку
материальных ценностей и услуг
	-
	-

	1.1.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
	-
	25.08.2021
	03
	Взаимосвязь с иными
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг	по	государственному
(муниципальному)	контракту", значение: 0.0000
	
	
	
	результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	материальных ценностей и услуг
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	30.11.2021
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	1.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Зубков А.Н.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.03.2022
	Взаимос
вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с
иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Распоряжение Распорядительный акт
министерства образования и науки Астраханской области (согласованы и утверждены образовательные организации, в которых будут проходить мероприятия по оснащению
(обновлению) компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования и программного обеспечения в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования)
	-
	-

	1.1.10
	Контрольная		точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления	материально-
технической	базы общеобразовательных
	-
	31.03.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе
регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	профессиональных
образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной	среды", значение: 0.0000
	
	
	отсутств
ует
	отсутствует
	
	образовательной среды. 2. Письмо
ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций,
принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3.
Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования,
расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды
(инфраструктурный лист).
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000
	-
	01.04.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутст
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Извещения о закупках
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	заказчиками	по результатам закупок", значение: 0.0000
	-
	01.06.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Реестр контрактов
	-
	-

	1.1.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	01.06.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом Минпросвещения России
	-
	-

	1.1.14
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг использования материально- технической		базы образовательных  организаций,
участвующих в эксперименте
	-
	01.07.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и
контрол
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрол
	Воробьев П.Г.
	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом Минпросвещения России
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	ЦОС"
	
	
	ьными
точками отсутств ует
	ьными точками
отсутствует
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено	и	налажено оборудование"
	-
	25.08.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку
материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.1.16
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	25.08.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом Минпросвещения России
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.1.17
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг
	-
	01.10.2022
	Взаимос вязь с
	Взаимосвязь с
	Воробьев П.Г.
	Отчет По форме, определяемой
	-
	ГИИС
"Электронны
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	использования   материально-
технической	базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС"
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	
	Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом Минпросвещения России
	
	й бюджет"

	1.1.18
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	30.11.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом Минпросвещения России, включая информацию о выполнении
минимальных показателей
эффективности предоставления субсидии
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.1.19
	Контрольная точка "Проведен периодический		мониторинг использования материально- технической			базы образовательных организаций, участвующих в эксперименте ЦОС, включающий информацию о выполнении минимальных показателей	эффективности
	-
	30.12.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутст
	Поплевко О.В.
	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом Минпросвещения России, включая информацию о выполнении
минимальных показателей
эффективности предоставления субсидии
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.2
	Результат "Образовательные организации обеспечены
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Обеспечено обновление материально- технической базы образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной
среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными
задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой
образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды.
Значения результатов нарастающим итогом:
2019 - 16
2020 - 642021 - 64
	Нет
	Аналитическа я подсистема СУПД
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022 - 64
2023 - 76
2024 - 89
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования"
	-
	01.06.2019
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	09
	Фролов С.С.
	Отчет информационно-аналитический отчет о создании и функционировании центра. Создан и функционирует центр цифровой трансформации образования в целях эффективного сопровождения создания цифровой образовательной
среды, а также реализации мероприятий настоящего регионального проекта.
	-
	-

	1.2.2
	Контрольная точка "Создание и апробация		цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно- методических комплексов (далее ЦУМК) включающих модули (программы,	материалы,
инструменты		оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики,	информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по
	-
	31.12.2019
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	07
	Фролов С.С.
	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые
образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	разделам	дискретной
математики,				алгоритмики, программирования, алгоритмических					основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения		при			реализации основных	и	дополнительных общеобразовательных программ; учебных					симуляторов
(тренажеров,		виртуальных лабораторий) для изучения математики,	информатики,
технологий,			релевантных задачам цифровой экономики для	внедрения		в образовательный процесс при реализации				основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых		образовательных ресурсов  для  школьников  и
студентов организаций среднего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Разработка предложений по
	-
	31.12.2019
	06
	Взаимосвязь с
	Фролов С.С.
	Докладная записка Доклад в Проектный комитет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	совершенствованию  процедуры
государственной	итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды "
	
	
	
	иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	
	национального проекта "Образование",
решение Проектного комитета о
предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта.
Разработаны предложения по совершенствованию процедуры
государственной итоговой аттестации
	
	

	1.2.4
	Контрольная	точка	"В Астраханской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"
	-
	31.12.2019
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Фролов С.С.
	Отчет информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели
	-
	-

	1.2.5
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	государственных
(муниципальных) услуг
	-
	31.12.2020
	03
	02
	Фролов С.С.
	Соглашение
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	(выполнение работ) заключено
(включено	в	реестр соглашений)", значение: 0.0000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	государственных (муниципальных)	услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2020
	01
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Фролов С.С.
	
	-
	-

	1.2.7
	Контрольная				точка "Государственное (муниципальное)	задание		на оказание	государственных (муниципальных)			 услуг (выполнение работ) утверждено (государственное		задание
включено	в		реестр государственных		заданий)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2020
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	01
	Фролов С.С.
	Соглашение
	-
	-

	1.2.8
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"
	-
	30.06.2021
	Взаимос вязь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Резаков М.Р.
	Справка информационно-аналитический отчет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и
контрол ьными точками отсутств ует
	атами и
контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"
	-
	30.09.2021
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Справка информационно-аналитический отчет
	-
	-

	1.2.10
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации	результата", значение: 0.0000
	-
	27.12.2021
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Справка информационно-аналитический отчет
	-
	-




30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная  точка  "Проведен
промежуточный	мониторинг реализации результата"
	-
	31.03.2022
	Взаимос
вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с
иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Отчет по форме, определяемой
Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.2.12
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"
	-
	31.05.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.2.13
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг использования материально- технической базы ЦОС"
	-
	01.07.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными
точкам
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точкам
	Воробьев П.Г.
	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	-
	ГИИС
"Электроннй бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и
отсутств ует
	и отсутствует
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг использования материально- технической базы ЦОС"
	-
	01.10.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.2.15
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг использования материально- технической базы ЦОС"
	-
	01.11.2022
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.2.16
	Контрольная точка "Проведен периодический	мониторинг использования материально- технической базы ЦОС"
	-
	30.12.2022
	Взаимос вязь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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	1
	2
	3
	4
	5
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	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и
контрол ьными точками отсутств ует
	атами и
контрольными точками отсутствует
	
	проектным офисом национального
проекта «Образование»
	
	

	1.2.17
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	17.04.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг
	-
	Единая информацион ная система в сфере закупок

	1.2.18
	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"
	-
	17.04.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса
национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций;
2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня
	-
	Система управления проектной деятельность ю
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	3
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательных организаций. 3.Письмо
регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса
национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных
материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4.
Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о
проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного
проектного офиса национального проекта
«Образование»)
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	17.04.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и
	Взаимосвязь с иными
результатами и
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол
ьными точками отсутств ует
	контрольными
точками отсутствует
	
	национального проекта «Образование»
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	07.06.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	-
	Аналитически е даннные

	1.2.21
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено	и	налажено оборудование"
	-
	25.08.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку
материальных ценностей и услуг в
рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)
	-
	Система управления проектной деятельность ю

	1.2.22
	Контрольная точка "Проведен
	-
	07.09.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Шалак М.Н.
	Прочий тип документа По
	-
	Система
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг  хода  реализации
мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	
	
	связь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	связь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	
	форме, определяемой Минпросвещения
России или ведомственным проектным офисом национального проекта
«Образование»
	
	управления
проектной деятельность ю

	1.2.23
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	30.11.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».
	-
	Система управления проектной деятельность ю

	1.2.24
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	25.12.2023
	09
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Справочно-информационная документация
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует
	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	05.07.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	-
	Аналитически е данные

	1.2.26
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"
	-
	04.10.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	-
	Аналитически е данные

	1.2.27
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими
рекомендациями"
	-
	30.11.2024
	Взаимос вязь с иными результа
тами и
	Взаимосвязь с иными
результатами и
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой Минпросвещения России или
ведомственным
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрол
ьными точками отсутств ует
	контрольными
точками отсутствует
	
	проектным офисом национального
проекта «Образование»
	
	

	1.2.28
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Реестр ивещений о проведении закупок
	-
	Единая информацион ная система в сфере закупок

	1.2.29
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	31.12.2024
	01
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку
материальных ценностей и услуг
	-
	Система управления проектной деятельность ю

	1.2.30
	Контрольная точка "Услуга
	-
	31.12.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Сухоносов
	Отчет Справочно-
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	оказана (работы выполнены)"
	
	
	связь с
иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	связь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	А.Ю.
	информационная документация
	
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1
	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT- куб""
	01.01.2023
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Создание за счет федеральной поддержки в 2023 году центра образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди
подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при
	Нет
	Аналитическа я подсистема СУПД
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	осуществлении обучающимися выбора
будущей профессии и построения траектории собственного развития. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит
ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Принято решение	о	создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"
	-
	28.02.2023
	13
	02
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Распорядительный акт министерства образования и науки Астраханской области
	-
	Администрат ивные данные

	2.1.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.03.2023
	01
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения центра цифрового образования детей "IT-куб"
	-
	Система управления проектной деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками
отсутствует
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная	точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования
«IT-куб»"
	-
	31.03.2023
	13
	07
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе
регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: -месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра
	-
	Система управления проектной деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цифрового образования «IT-куб»; -
перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб».
3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 4.
Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования. 5.
Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций
6. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа
7. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 8. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и
зонирования помещений 9. Письмо федерального
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оператора о согласовании типового
дизайн-проекта и зонирования
помещений 10. Извещения о проведении закупок.
	
	

	2.1.4
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	17.04.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг
	-
	Единая информацион ная система в сфере закупок

	2.1.5
	Контрольная	точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования IT-куб"
	-
	30.06.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет По форме, определяемой
ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
	-
	Система управления проектной деятельность ю

	2.1.6
	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра
	-
	25.08.2023
	Взаимос вязь с
	Взаимосвязь с
	Угаров Е.А.
	Акт Распорядительный акт РОИВ / локальный акт
	-
	Система управления
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	цифрового образования детей IT-
куб (внесены изменения в штатное	расписание организации, на базе которой создан Центр)"
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	
	организации, на базе которой создан
центр
	
	проектной
деятельность ю

	2.1.7
	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку	материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования IT-куб"
	-
	25.08.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Угаров Е.А.
	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России
или федеральным оператором
	-
	Система управления проектной деятельность ю

	2.1.8
	Контрольная	точка
"Сформирован			единый комплексный план мероприятий по	организационно- методической		поддержке инфраструктуры				НП Образование, в том числе Центров IT-куб"
	-
	25.08.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутст
	Угаров Е.А.
	Акт Распорядительный акт РОИВ
	-
	Система управления проектной деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная	точка	"Начало работы Центра IT-куб"
	-
	15.09.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации
	-
	Система управления проектной деятельность ю

	2.1.10
	Контрольная		точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра цифрового образования
«IT-куб»"
	-
	06.10.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации
мероприятий комплексного плана
	-
	Система управления проектной деятельность ю

	2.1.11
	Контрольная точка "Проведено повышение	квалификации педагогических		работников, реализующих образовательные программы  с  использованием
средств обучения и воспитания
	-
	31.12.2023
	Взаимос вязь с иными результа тами и
контрол
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрол
	Резаков М.Р.
	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников
	-
	Система управления проектной деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	Центра	(по	программам	из
реестра федерального оператора) "
	
	
	ьными
точками отсутств ует
	ьными точками
отсутствует
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра цифрового образования
«IT-куб»"
	-
	31.03.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	2.1.13
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""
	-
	31.05.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	2.1.14
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг
	-
	30.06.2024
	Взаимос вязь с
	Взаимосвязь с
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнения	показателей
создания и функционирования центра цифрового образования
«IT-куб»"
	
	
	иными
результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	
	справка/отчет
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра цифрового образования
«IT-куб»"
	-
	30.09.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	2.1.16
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб""
	-
	31.10.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутст
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутст
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес
твенник и
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра цифрового образования
«IT-куб»"
	-
	31.12.2024
	Взаимос вязь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств
	Взаимосвязь с иными
результатами и контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные




	
	
	
	48
	
	

	
	
	
	Участники регионального проекта
	
	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	Руководитель регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	2
	Администратор регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Угаров Е. А.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	4
	Участник регионального проекта
	Михед В. В.
	Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	2

	5
	Участник регионального проекта
	Угаров Е. А.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	6
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного
учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	7
	Участник регионального проекта
	Гребенщиков М. А.
	Глава муниципального образования "Лиманский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	8
	Участник регионального проекта
	Исмуханов Х. Г.
	Глава администрации МО "Володарский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	9
	Участник регионального проекта
	Будаев Б. Ф.
	Глава муниципального образования "Енотаевский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	2
	3
	4
	5
	6

	10
	Участник регионального проекта
	Никулин С. И.
	Глава администрации муниципального образования "Черноярский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	11
	Участник регионального проекта
	Бутузова Н. Г.
	Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	12
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	13
	Участник регионального проекта
	Мазаев Д. В.
	Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	14
	Участник регионального проекта
	Резаков М. Р.
	Директор
	-
	5

	15
	Участник регионального проекта
	Штонда А. В.
	Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»
	Бабушкин И. Ю.
	1

	16
	Участник регионального проекта
	Черкасов М. М.
	Глава муниципального образования
"Камызякский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	2

	17
	Участник регионального проекта
	Бисенов Р. К.
	Глава муниципального образования
«Красноярский муниципальный район Астраханской области»
	Бабушкин И. Ю.
	1

	18
	Участник регионального проекта
	Альджанов В. И.
	Глава муниципального образования "Наримановский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	20
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного
учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	21
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	22
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	1

	23
	Участник регионального проекта
	Угаров Е. А.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	24
	Участник регионального проекта
	Лунев Д. А.
	Директор
	-
	1

	25
	Участник регионального проекта
	Резаков М. Р.
	Директор
	-
	5

	26
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	27
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1
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	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	28
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	29
	Участник регионального проекта
	Исмуханов Х. Г.
	Глава администрации МО "Володарский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	30
	Участник регионального проекта
	Никулин С. И.
	Глава администрации муниципального образования "Черноярский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	31
	Участник регионального проекта
	Резаков М. Р.
	Директор
	-
	5

	32
	Участник регионального проекта
	Штонда А. В.
	Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»
	Бабушкин И. Ю.
	1

	33
	Участник регионального проекта
	Мазаев Д. В.
	Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	34
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного
учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	35
	Участник регионального проекта
	Полумордвинов О. А.
	Глава муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	36
	Участник регионального проекта
	Угаров Е. А.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	3

	37
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	38
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	39
	Участник регионального проекта
	Михед В. В.
	Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	2

	40
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	41
	Участник регионального проекта
	Черников К. С.
	Глава администрации муниципального образования "Лиманский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	42
	Участник регионального проекта
	Пахолкина М. Д.
	И.о. директора государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	43
	Участник регионального проекта
	Будаев Б. Ф.
	Глава муниципального образования "Енотаевский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	44
	Участник регионального проекта
	Бутузова Н. Г.
	Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	45
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	1

	46
	Участник регионального проекта
	Черкасов М. М.
	Глава муниципального образования
"Камызякский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	2


