


П А С П О Р Т
регионального проекта
Современная школа (Астраханская область)

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Современная школа (Астраханская область)

	Краткое наименование регионального проекта
	Современная школа (Астраханская область)
	Срок реализации проекта
	01.11.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Горина И.В.
	Заместитель председателя Правительства Астраханской области

	Руководитель регионального проекта
	Шалак М.Н.
	Министр образования и науки Астраханской области

	Администратор регионального проекта
	Султанова А.В.
	Первый заместитель министра

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	

1
	Государственная программа
	Государственная программа "Развитие образования Астраханской области"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Развитие образования Астраханской области"





2
2. Показатели регионального проекта

	

№ п/п
	

Показатели регионального проекта
	
Уровень показате ля
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	
Информационн ая система (источник данных)

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
(Справочно)
	2030
(Справочно
)
	

	1
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения профессионального мастерства
	ФП
	Процент
	1,9000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	12,0000
	20,0000
	54,6000
	57,7000
	-
	-
	Цифровая система
дополнительно го
профессиональ ного
педагогическог о образования
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ФП
	Процент
	54,6000
	54,7000
	55,2000
	55,7000
	56,2000
	56,5000
	56,5000
	56,6000
	56,7000
	57,2000
	57,6000
	57,7000
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4. Результаты регионального проекта

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	











1.1
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.. Нарастающий итог
	-
	Объект
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	В субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по
	Строител ьство (реконстр укция, техническ ое
перевоору жение, приобрете ние) объекта
недвижим ого
имуществ а




	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	

Значение
	

Год
	

2018
	

2019
	

2020
	

2021
	

2022
	

2023
	

2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	
	
	
	1,0000
	
	
	модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),
приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской
Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации основных образовательных
	




	6

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	
	
	
	1,0000
	
	
	программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Региональные программы софинансируются из
федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
	

	




1.2
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях..
Нарастающий итог
	-
	Объект
	3,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0000
	-
	-
	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта
	Строител ьство (реконстр укция, техническ ое
перевоору
жение, приобрет
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	3,0000
	
	
	
	
	
	
	
	3,0000
	
	
	"Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),
приобретение (выкупа) зданий
	ение) объекта
недвижим ого
имуществ а
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	3,0000
	
	
	
	
	
	
	
	3,0000
	
	
	(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской
Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,
необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Региональные программы софинансируются из
федерального
	




	9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	3,0000
	
	
	
	
	
	
	
	3,0000
	
	
	бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	3,0000
	
	
	
	
	
	
	
	3,0000
	
	
	общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
	

	
	
	
	
	2,0000
	
	
	
	
	
	
	
	2,0000
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	














1.3
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры
общего образования в отдельных субъектах Российской
Федерации..
Нарастающий итог
	-
	Объект
	2,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0000
	-
	-
	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения,
	Строител ьство (реконстр укция, техническ ое
перевоору жение, приобрете ние) объекта
недвижим ого
имуществ а
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	2,0000
	
	
	
	
	
	
	
	2,0000
	
	
	капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми
видами благоустройства, в том числе санитарно-
гигиеническими помещениями.
Региональные программы софинансируются из
федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	2,0000
	
	
	
	
	
	
	
	2,0000
	
	
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
	

	











1.4
	Обновлена материально-
техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
Нарастающий итог
	-
	Едини ца
	0,0000
	2018
	-
	3,0000
	4,0000
	6,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	-
	-
	Обновлена инфраструктура организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений
	Приобрет ение товаров, работ, услуг
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	3,0000
	4,0000
	6,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	
	
	для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ.
В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с
использованием
дистанционных технологий.
	

	

1.5
	В
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
	-
	Едини ца
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	22,0000
	23,0000
	18,0000
	14,0000
	-
	-
	В Астраханской области будет обеспечена ресурсная база для получения
	Приобрет ение товаров, работ, услуг
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	малых городах, созданы и
функционируют
центры образования естественно-научной и технологической
направленностей
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	22,0000
	23,0000
	18,0000
	14,0000
	
	
	качественных образовательных услуг для учащихся сельских школ в местах их проживания.
Иными словами, решится задача обеспечения доступности качественного образования. В школах будет обеспечено:
специализированные кабинеты физики, химии, информатики, основ безопасности
жизнедеятельности, технологии и т.п. Реализация мероприятия позволит увеличить интеллектуальный и
методический потенциал
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	22,0000
	23,0000
	18,0000
	14,0000
	
	
	образовательной системы Астраханской области для решения проблем.
К концу 2024 года не менее чем в 144 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	0,0000
	0,0000
	22,0000
	23,0000
	18,0000
	14,0000
	
	
	числе на базе сетевого партнерства.
	

	












1.6
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют
детские технопарки
«Кванториум». Нарастающий итог
	-
	Едини ца
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	3,0000
	-
	-
	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими
рекомендациями Астраханской областью в 2022 году реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских
технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической
	Создание (реоргани зация) организац ии (структур ного подраздел ения)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	
	1,0000
	1,0000
	3,0000
	
	
	направленностей и программ дополнительного образования соответствующей
направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.
Основной задачей создаваемых детских технопарков
«Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	
	1,0000
	1,0000
	3,0000
	
	
	использованием
дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.
	

	










1.7
	Оснащены средствами обучения и воспитания новые места обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования
	-
	Место
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	1 440,0000
	-
	-
	-
	В 2023 году в рамках мероприятия «Оснащение средствами обучения и воспитания новых мест обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» регионального проекта
	Приобрет ение товаров, работ, услуг
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	
	
	1 440,0000
	
	
	
	«Современная школа (Астраханская область)» за счет
средств регионального
бюджета будет произведено оснащение средствами обучения и воспитания трех объектов:
- школа на 220 мест по адресу: Астраханская область,
Наримановский район, пос. Трусово, ул. Школьная, 2;
- СОШ на 1000 мест в
микрорайоне Западный-2, пер.
Грановского, МО «Город Астрахань»;
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	
	
	1 440,0000
	
	
	
	- школа на 220 мест по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, с. Каралат.
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	









2.1
	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно- методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров
	-
	Едини ца
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:
- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и
управленческих кадров
	Оказание услуг (выполне ние работ)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
· разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;
- создание условий для овладения навыками
использования современных технологий, в том числе цифровых;
· внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	0,0000
	
	
	
	
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	
	
	учащимися;
- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.
	

	










2.2
	Педагогические работники и
управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень
профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам..
Нарастающий итог
	-
	Челове к
	3 591,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 707,0000
	-
	-
	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров
системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным
профессиональным программам,
	Проведен ие образоват ельных мероприя тий
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	3 591,0000
	
	
	
	
	
	
	
	3 707,0000
	
	
	включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с
использованием
дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и
компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение
педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.
Повышение
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	1
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	4
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№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	3 591,0000
	
	
	
	
	
	
	
	3 707,0000
	
	
	профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным
профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется
высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система
наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации
	

	2.3
	Осуществлены
	-
	Челове
	13,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0000
	8,0000
	-
	-
	Обеспечена
	Обеспече
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	
	к
	13,0000
	
	
	
	
	
	
	3,0000
	8,0000
	
	
	реализация мероприятий по осуществлению единовременных
компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему)
на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
	но привлече ние квалифиц ированны х кадров
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	13,0000
	
	
	
	
	
	
	3,0000
	8,0000
	
	
	местности, сокращение количества вакантных мест по
востребованным специальностям в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной
деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	

Тип результат а

	
	
	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спра вочно)
	2030
(Справ очно)
	
	

	
	
	
	
	13,0000
	
	
	
	
	
	
	3,0000
	8,0000
	
	
	дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1
	Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах
Российской Федерации
	396 804,12
	394 944,74
	185 202,24
	336 215,84
	93 694,89
	0,00
	1 406 861,83

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	396 804,12
	394 944,74
	185 202,24
	336 215,84
	93 694,89
	0,00
	1 406 861,83

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	396 804,12
	394 944,74
	185 202,24
	336 215,84
	93 694,89
	0,00
	1 406 861,83

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123 779,64
	123 779,64

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123 779,64
	123 779,64

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123 779,64
	123 779,64

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Создано новых мест в
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	697 453,70
	697 453,70
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	общеобразовательных организациях.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	697 453,70
	697 453,70

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	697 453,70
	697 453,70

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	634 682,87
	634 682,87

	1.3.1.1.1
.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	634 682,87
	634 682,87

	1.3.1.1.1
.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	634 682,87
	634 682,87

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	697 453,70
	697 453,70

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях
	0,00
	0,00
	424 347,58
	340 068,99
	303 227,41
	0,00
	1 067 643,98

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	424 347,58
	340 068,99
	303 227,41
	0,00
	1 067 643,98

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	323 716,00
	492 574,03
	384 123,47
	309 482,88
	303 227,41
	0,00
	1 813 123,79

	1.4.1.1.1
.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	323 716,00
	492 574,03
	384 123,47
	309 482,88
	303 227,41
	0,00
	1 813 123,79

	1.4.1.1.1
.4.
	местным бюджетам
	323 716,00
	492 574,03
	384 123,47
	309 482,88
	303 227,41
	0,00
	1 813 123,79

	1.4.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	424 347,58
	340 068,99
	303 227,41
	0,00
	1 067 643,98

	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам
	13 898,77
	8 699,38
	14 711,55
	16 793,69
	0,00
	0,00
	54 103,39

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	13 898,77
	8 699,38
	14 711,55
	16 793,69
	0,00
	0,00
	54 103,39

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	13 898,77
	8 699,38
	14 711,55
	16 793,69
	0,00
	0,00
	54 103,39

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и
функционируют центры образования
естественно-научной и технологической направленностей
	39 297,32
	46 916,29
	34 512,16
	36 081,13
	38 412,21
	30 353,56
	225 572,67

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего
	39 297,32
	46 916,29
	34 512,16
	36 081,13
	38 412,21
	30 353,56
	225 572,67

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	39 297,32
	46 916,29
	34 512,16
	36 081,13
	38 412,21
	30 353,56
	225 572,67

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
	0,00
	135 529,48
	233 020,36
	135 143,74
	163 495,34
	0,00
	667 188,92

	1.7.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	135 529,48
	233 020,36
	135 143,74
	163 495,34
	0,00
	667 188,92

	1.7.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	135 529,48
	233 020,36
	135 143,74
	163 495,34
	0,00
	667 188,92

	1.7.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	0,00
	0,00
	0,00
	22 581,77
	0,00
	41 804,35
	64 386,12

	1.8.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	22 581,77
	0,00
	41 804,35
	64 386,12

	1.8.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	22 581,77
	0,00
	41 177,28
	63 759,05

	1.8.1.1.1
.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 177,28
	41 177,28

	1.8.1.1.1
.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 177,28
	41 177,28

	1.8.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 804,35
	41 804,35

	1.8.2.
	бюджеты государственных
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Оснащены средствами обучения и воспитания новые места обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230 259,89
	0,00
	230 259,89

	1.9.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230 259,89
	0,00
	230 259,89

	1.9.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230 259,89
	0,00
	230 259,89

	1.9.1.1.1
.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230 259,89
	0,00
	230 259,89

	1.9.1.1.1
.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230 259,89
	0,00
	230 259,89

	1.9.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230 259,89
	0,00
	230 259,89

	1.9.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1
	Осуществлены единовременные
компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	8 000,00
	11 000,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	8 000,00
	11 000,00

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	8 000,00
	11 000,00

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	8 000,00
	11 000,00

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	450 000,21
	586 089,89
	891 793,89
	886 885,16
	832 089,74
	901 391,25
	4 548 250,14

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	450 000,21
	586 089,89
	891 793,89
	886 885,16
	832 089,74
	901 391,25
	4 548 250,14

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец
2024 года (тыс.

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа.
	0,00
	0,00
	65 000,00
	75 716,56
	75 716,56
	95 716,56
	95 716,56
	95 716,56
	123 779,64
	123 779,64
	123 779,64
	123 779,64

	1.2.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.
	0,00
	118 057,50
	187 193,80
	256 330,20
	325 466,50
	394 602,90
	394 602,90
	394 602,90
	394 602,90
	394 602,90
	394 602,90
	634 682,87

	1.3.
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и
функционируют центры образования естественно-научной и технологической
направленностей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 495,80
	15 975,70
	30 353,56
	30 353,56
	30 353,56
	30 353,56

	1.5.
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 903,90
	27 807,90
	41 177,28
	41 177,28
	41 177,28

	1.6.
	Оснащены средствами обучения и воспитания новые места обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец
2024 года (тыс.

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	
	программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1.
	Осуществлены единовременные
компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00
	8 000,00

	ИТОГО:
	0,00
	118 057,50
	252 193,80
	332 046,76
	401 183,06
	490 319,46
	505 815,26
	524 199,06
	584 544,00
	597 913,38
	597 913,38
	837 993,35
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	7. Дополнительная информация

	Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (часть 28 статьи 2 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Высокооснащенные ученико-места - места обучения по образовательным программам, уровень материально-технического оснащения которых, в том числе средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствует современным условиям обучения и превышает требования к условиям реализации таких программ, утвержденных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования или иными нормативными правовыми актами.
Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач.
Наставники - представители работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства и др., оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в т.ч. молодым представителям творческих профессий и другим гражданам (в настоящем федеральном проекте - обучающимся по общеобразовательным программам), в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.
Предметная область "Технология" - одна из предметных областей основной общеобразовательной программы. "Технология" является основным интеграционным механизмом, позволяющим в процессе предметно-практической и проектно-технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, научно-технические, технологические, предпринимательские гуманитарные знания. Предметная область "Технология" раскрывает способы применения знаний в различных профессиональных областях деятельности человека и обеспечивает прагматическую (прикладную) направленность общего образования.
Современная школа - комплекс современных инфраструктурных решений, новых форм и методов обучения на основе лучших практик, позволяющие формировать социально зрелую личность, которая способна к самореализации в современном информационном обществе.
Цифровой профиль (направленность) образовательной программы - ориентация образовательной программы на области знания и (или) виды деятельности в сфере цифровых технологий, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. Федеральный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". Во всех субъектах Российской Федерации будет обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе высокооснащенных организаций, в том числе в детских технопарках "Кванториум". Для учителей предметной области "Технология" во всех субъектах Российской Федерации будут реализованы доступные программы повышения квалификации в
детских технопарках "Кванториум", образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
В целях снятия барьеров для обучения детей по индивидуальным образовательным планам на всей территории Российской Федерации планируется внесение изменения в Федеральный закон "Об
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	В рамках реализации федерального проекта планируются проведение апробаций примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения, методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей
работодателей к этой деятельности, целевой модели психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации, целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.
Региональный проект «Современная школа» включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» (утв. Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по
содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта Современная школа (Астраханская область)

План реализации регионального проекта
	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1
	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа."
	01.01.2024
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение
	Нет
	ГИИС
"Электронны й бюджет"




	40

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской
Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	31.03.2024
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационная справка
	-
	Администрат ивные данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольн ыми точками отсутствует
	атами и контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"
	-
	15.04.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком
	-
	Администрат ивные данные

	1.1.3
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам
государственных/негосударствен ных экспертиз"
	-
	25.04.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Заключение экспертизы ПСД
	-
	Администрат ивные данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
	-
	31.05.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Разрешение на строительство
	-
	Администрат ивные данные

	1.1.5
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационная справка
	-
	Администрат ивные данные



1.1.6  Контрольная точка "Строительно-

-	09.08.2024	Взаимосвяз Взаимосвязь с

Сухоносов А.Ю.	Акт Акты выполненных работ	-	Администрат

монтажные работы завершены"

ь с иными результата ми и контрольн ыми точкам

иными результатами и
контрольными точкам

ивные данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует
	и отсутствует
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Заключение органа	государственного строительного надзора получено"
	-
	23.08.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации
	-
	Администрат ивные данные

	1.1.8
	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"
	-
	31.08.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	-
	Администрат ивные данные

	1.1.9
	Контрольная точка "Созданы новые	места	в общеобразовательных организациях Астраханской
	-
	30.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о результате реализации мероприятия
	-
	Аналитически е данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"
	
	
	атами и контрольн ыми точками отсутствует
	атами и контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	
	-
	-

	1.1.11
	Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	
	-
	-




	45

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	
	-
	-

	1.1.13
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	
	-
	-

	1.1.14
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точкам
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точкам
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
	-
	ЕИС в сфере закупок
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует
	и отсутствует
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Карточка контракта на ЕИС в сфере закупок
	-
	ЕИС в сфере закупок

	1.1.16
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Товарные накладные/акты выполненных работ
	-
	ЕИС в сфере закупок

	1.1.17
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Платежные поручения
	-
	ЕИС в сфере закупок
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	контракту"
	
	
	атами и контрольн ыми точками отсутствует
	атами и контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.2
	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."
	01.01.2024
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по
модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение
	Да
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской
Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к
функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам
государственных/негосударствен
	-
	25.04.2024
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Заключение экспертизы ПСД
	-
	Администрат ивные данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	ных экспертиз"
	
	
	атами и контрольн ыми точками отсутствует
	атами и контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
	-
	31.05.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Разрешение на строительство
	-
	Администрат ивные данные

	1.2.3
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Справка Информационная справка
	-
	Администрат ивные данные
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8


№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи




1.2.4
Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"
-
30.09.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Сухоносов А.Ю.
Справка Информационная справка
-
Администрат ивные данные
1.2.5
Контрольная точка "Строительно монтажные работы завершены"
-
02.12.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Сухоносов А.Ю.
Акт Акты выполненных работ
-
Администрат ивные данные
1.2.6
Контрольная точка "Заключение органа	государственного строительного надзора получено"
-
02.12.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точкам
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точкам
Сухоносов А.Ю.
Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
-
Администрат ивные данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует
	и отсутствует
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"
	-
	06.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	-
	Администрат ивные данные

	1.2.8
	Контрольная	точка	"С субъектами		Российской
Федерации		заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	межбюджетных трансфертов"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.2.9
	Контрольная	точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
	-
	Администрат ивные данные
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	1
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольн ыми точками отсутствует
	атами и контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.3
	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской
Федерации."
	01.01.2024
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных
	Нет
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-
гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Проведена оценка	эффективности функционирования	объекта недвижимого имущества"
	-
	31.03.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Мониторинг эффективности функционирования объекта недвижимого
имущества
	-
	Аналитически е данные

	1.3.2
	Контрольная точка "Проведена оценка	эффективности функционирования	объекта
недвижимого имущества"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Мониторинг эффективности функционирования объекта недвижимого
имущества
	-
	Аналитически е данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольн ыми точками отсутствует
	атами и контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Проведена оценка	эффективности функционирования	объекта недвижимого имущества"
	-
	30.09.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Мониторинг эффективности функционирования объекта недвижимого
имущества
	-
	Аналитически е данные

	1.3.4
	Контрольная точка "Проведена оценка	эффективности функционирования	объекта недвижимого имущества"
	-
	30.11.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Мониторинг эффективности функционирования объекта недвижимого
имущества
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Карточка контракта в ЕИС в сфере закупок
	-
	ЕИС в сфере закупок

	1.3.6
	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры		общего образования в отдельных субъектах	Российской Федерации"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационная справка
	-
	Аналитически е данные

	1.4
	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
программам"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точкам
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точкам
	Сухоносов А.Ю.
	Обновлена инфраструктура организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным
	Нет
	Система управления проектной
деятельности
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	1
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	4
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	7
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует
	и отсутствует
	
	программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области
«Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ.
В каждой образовательной организации- участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Не менее чем	в	3	организациях, осуществляющих образовательную		деятельность исключительно				по адаптированным общеобразовательным	про-
граммам, обновлена материально-
	-
	31.12.2019
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точкам
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точкам
	Гладилина О.С.
	Отчет Аналитический отчет
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	техническая база"
	
	
	и отсутствует
	и отсутствует
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Не менее чем	в	1	организациях, осуществляющих образовательную		деятельность исключительно				по адаптированным общеобразовательным программам,				обновлена материально-техническая база"
	-
	31.12.2020
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Гладилина О.С.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.4.3
	Контрольная	точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому
оснащению	и			обновлению содержания	 образования		в отдельных		организациях, осуществляющих образовательную		деятельность исключительно					по
адаптированным	основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000
	-
	31.03.2021
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	09
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально- техническая база. 3.
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана. 4. Аналитическая справка о
необходимости обновления материально- технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями. 5. Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 6.
Письмо-согласование инфраструктурного листа РОИВ федеральному оператору. 8. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии в I этапе
конкурса «Доброшкола».
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000
	-
	01.04.2021
	Взаимосвяз ь с иными
	Взаимосвязь с иными
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа сведения о размещении извещений о проведении
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	закупок
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций", значение: 0.0000
	-
	19.04.2021
	08
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн- проектов в рамках проведения I этапа конкурса
«Доброшкола»
	-
	-

	1.4.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000
	-
	01.06.2021
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Реестр контрактов
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000
	-
	30.08.2021
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
	-
	-

	1.4.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000
	-
	30.08.2021
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
	-
	-

	1.4.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия", значение: 0.0000
	-
	29.11.2021
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными
	Зубков А.Н.
	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола». 2. Информационная
справка об участии руководящих и
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует
	точками отсутствует
	
	педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания. 4. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания.
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимосвяз ь с иными
	Взаимосвязь с иными
	Зубков А.Н.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная	точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому
оснащению	и			обновлению содержания	 образования		в отдельных		организациях, осуществляющих образовательную		деятельность исключительно					по
адаптированным	основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	09
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально- техническая база. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана. 4.
Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями.
5. Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ. 6. Письмо-согласование инфраструктурного листа РОИВ федеральному
оператору. 7. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии в I этапе конкурса
«Доброшкола».
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000
	-
	01.04.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа сведения о размещении извещений о проведении закупок
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует
	отсутствует
	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций", значение: 0.0000
	-
	19.04.2022
	08
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн- проектов в рамках проведения I этапа конкурса
«Доброшкола»
	-
	-

	1.4.14
	Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000
	-
	01.06.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Реестр контрактов
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.4.15
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000
	-
	30.08.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и
	Взаимосвязь с иными результатами и
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольн ыми точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000
	-
	30.08.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
	-
	-

	1.4.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия", значение: 0.0000
	-
	29.11.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе конкурса «Доброшкола». 2. Информационная
справка об участии руководящих и
педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта. 3. Сопроводительное письмо
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания. 4. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания.
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
	08
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует
	
	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения
показателей			реализации мероприятия, направленного на поддержку		образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
	-
	30.06.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.4.20
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения
показателей			реализации мероприятия, направленного на поддержку		образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
	-
	31.07.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.4.21
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения
показателей	реализации
мероприятия, направленного на поддержку образования
	-
	31.08.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и
	Взаимосвязь с иными результатами и
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2022 гг. "
	
	
	контрольн ыми точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	
	

	1.4.22
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения
показателей			реализации мероприятия, направленного на поддержку		образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
	-
	30.09.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.4.23
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения
показателей			реализации мероприятия, направленного на поддержку		образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
	-
	31.10.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.4.24
	Контрольная точка "Проведен
	-
	31.12.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Сухоносов
	Отчет Информационно-
	-
	Аналитическ
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг	выполнения
показателей				реализации мероприятия, направленного на поддержку			образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление		материальной- технической	базы			отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "
	
	
	связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
	связь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	А.Ю.
	аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	
	ие данные

	1.4.25
	Контрольная точка " Проведен мониторинг	выполнения
показателей				реализации мероприятия, направленного на поддержку			образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление		материальной- технической	базы			отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг."
	-
	31.03.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.4.26
	Контрольная точка " Проведен мониторинг	выполнения
показателей			реализации мероприятия, направленного на поддержку		образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных
	-
	31.05.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг."
	
	
	отсутствует
	отсутствует
	
	
	
	

	1.4.27
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения
показателей			реализации мероприятия, направленного на поддержку		образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
	-
	30.06.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.4.28
	Контрольная точка " Проведен мониторинг	выполнения
показателей			реализации мероприятия, направленного на поддержку		образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
	-
	30.09.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.4.29
	Контрольная точка " Проведен мониторинг	выполнения
показателей	реализации мероприятия, направленного на поддержку образования
	-
	29.11.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и
	Взаимосвязь с иными результатами и
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
организаций в 2019-2022 гг."
	
	
	контрольн ыми точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	
	

	1.4.30
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения
показателей			реализации мероприятия, направленного на поддержку		образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление	материальной- технической базы отдельных общеобразовательных
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий
аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.5
	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и
функционируют центры образования естественно-
научной и технологической направленностей"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	В Астраханской области будет обеспечена ресурсная база для получения качественных образовательных услуг для учащихся сельских школ в местах их проживания. Иными словами, решится задача обеспечения доступности качественного образования. В школах будет
обеспечено: специализированные
	Да
	Система управления проектной
деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кабинеты физики, химии, информатики, основ безопасности жизнедеятельности, технологии и т.п. Реализация мероприятия позволит увеличить
интеллектуальный и методический потенциал образовательной системы Астраханской области для решения проблем.
К концу 2024 года не менее чем в 144 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Не менее
чем
	-
	31.12.2019
	Взаимо
	Взаимо
	Гладилина
	Справка Информационно-
	-
	ГИИС
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	в 25 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,4 тыс. детей"
	
	
	связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
	связь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	О.С.
	аналитическая справка
	
	"Электронны й бюджет"

	1.5.2
	Контрольная точка "Не менее чем в 42 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 17,1 тыс. детей"
	-
	31.12.2020
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Гладилина О.С.
	Справка Информационно-аналитическая справка
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.5.3
	Контрольная		точка "Разработаны, согласованы и утверждены	документы		по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  центров  образования
	-
	31.03.2021
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
	07
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий:
1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное
за создание и
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	технологической
направленностей",	значение: 0.0000
	
	
	отсутствует
	
	
	функционирование центров образования естественно-научной и технологической
направленностей; 2) показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования
естественно-научной и технологической направленностей на территории субъекта Российской Федерации; 4) перечень общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 2.
Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт
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№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи











РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей.


1.5.4
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центров образования естественно научной и технологической направленностей", значение: 0.0000
-
31.03.2021
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Фролов С.С.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2020 гг.
-
-
1.5.5
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000
-
01.04.2021
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Фролов С.С.
Прочий тип документа извещения о проведении закупок
-
ГИИС
"Электронны й бюджет"
1.5.6
Контрольная точка "Сведения о
-
01.06.2021
Взаимо
Взаимо
Фролов С.С.
Прочий тип документа
-
ГИИС
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000
	
	
	связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
	связь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	реестр контрактов
	
	"Электронны й бюджет"

	1.5.7
	Контрольная точка "Проведен промежуточный	мониторинг реализации	мероприятий	по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной			и технологической
направленностей",	значение: 0.0000
	-
	30.06.2021
	05
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию и
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической
направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации
	-
	Система управления проектной
деятельности
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№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи




1.5.8
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центров образования естественно научной и технологической направленностей", значение: 0.0000
-
30.06.2021
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Фролов С.С.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2020 гг.
-
-
1.5.9
Контрольная точка "Проведен мониторинг  работы	по приведению площадок центров образования		естественно- научной и технологической направленностей в соответствии с	методическими
рекомендациями Минпросвещения	России", значение: 0.0000
-
25.08.2021
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Фролов С.С.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
-
-
1.5.10
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000
-
30.08.2021
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точкам
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точкам
Фролов С.С.
Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
-
ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует
	и отсутствует
	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000
	-
	30.08.2021
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Прочий тип документа Документация об оплате поставленных товаров
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.5.12
	Контрольная точка "Проведен мониторинг		выполнения показателей создания и функционирования			центров образования	естественно- научной и технологической направленностей",   значение:
0.0000
	-
	30.09.2021
	09
	11
	Фролов С.С.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2021 гг.
	-
	-

	1.5.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг		выполнения показателей создания и функционирования			центров образования	естественно- научной  и  технологической
направленностей", значение:
	-
	31.12.2021
	10
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными
	Зубков А.Н.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2021 гг.
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	0.0000
	
	
	
	точками отсутствует
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная		точка "Разработаны, согласованы и утверждены	документы		по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной			и технологической
направленностей",	значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий:
1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное
за создание и функционирование центров образования естественно-научной и
технологической направленностей; 2) показатели деятельности центров образования естественно- научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и
технологической направленностей на территории субъекта Российской Федерации; 4) перечень
	-
	-
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№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи











общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 2.
Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей.


1.5.15
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центров образования естественно научной и технологической направленностей", значение: 0.0000
-
31.03.2022
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутст
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутст
Воробьев П.Г.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2021 гг.
-
-
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№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи








вует
вует




1.5.16
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000
-
01.04.2022
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Воробьев П.Г.
Прочий тип документа извещения о проведении закупок
-
ГИИС
"Электронны й бюджет"
1.5.17
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центров образования естественно научной и технологической направленностей", значение: 0.0000
-
30.06.2022
07
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Воробьев П.Г.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2021 гг.
-
-
1.5.18
Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных  заказчиками  по
результатам закупок", значение:
-
01.07.2022
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрол
Взаимосвязь с иными результатами и контрол
Воробьев П.Г.
Прочий тип документа реестр контрактов
-
ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	0.0000
	
	
	ьными точками отсутствует
	ьными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Проведен мониторинг  работы	по приведению площадок центров образования		естественно- научной и технологической направленностей в соответствии с	методическими
рекомендациями Минпросвещения	России", значение: 0.0000
	-
	25.08.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
	-
	-

	1.5.20
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000
	-
	30.08.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающий приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.5.21
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,
	-
	30.08.2022
	Взаимосвяз ь с
	Взаимосвязь с
	Поплевко О.В.
	Прочий тип документа документация об оплате
	-
	ГИИС
"Электронны
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000
	
	
	иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	поставленных товаров
	
	й бюджет"

	1.5.22
	Контрольная точка "Проведен мониторинг		выполнения показателей создания и функционирования			центров образования	естественно- научной и технологической направленностей",   значение:
0.0000
	-
	30.09.2022
	09
	11
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2022 гг.
	-
	-

	1.5.23
	Контрольная точка "Проведен мониторинг		выполнения показателей создания и функционирования			центров образования	естественно- научной и технологической направленностей", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	10
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2022 гг.
	-
	-

	1.5.24
	Контрольная	точка
"Разработаны,
	-
	31.03.2023
	Взаимо
	07
	Калиниченко
	Прочий тип документа 1.
	-
	Система
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	согласованы		и		утверждены документы	по		созданию	и функционированию			 в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной		и технологической
направленностей"
	
	
	связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
	
	А.Е.
	Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической
направленностей; 2) показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования
естественно-научной и технологической направленностей на территории субъекта Российской Федерации; 4) перечень общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание
	
	управления проектной
деятельность ю
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№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи











центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 2.
Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей.


1.5.25
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центров образования естественно научной и технологической направленностей"
-
31.03.2023
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Калиниченко А.Е.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2022 гг.
-
Аналитически е данные
1.5.26
Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
-
01.04.2023
Взаимосвяз ь с иными результата ми
Взаимосвязь с иными результатами
Калиниченко А.Е.
Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений
-
ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольн ыми точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.5.27
	Контрольная	точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры Точка роста"
	-
	30.06.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта
«Образование»
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.5.28
	Контрольная	точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"
	-
	07.07.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
	-
	Аналитически е данные

	1.5.29
	Контрольная точка "Произведена
	-
	25.08.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Калиниченко
	Прочий тип документа
	-
	Система
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	приемка поставленных товаро, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	
	связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
	связь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	А.Е.
	Реестр документов, подтверждающий приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	управления проектной
деятельность ю

	1.5.30
	Контрольная	точка
"Сформирован			единый комплексный план мероприятий по	организационно- методической		поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста"
	-
	25.08.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Акт Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.5.31
	Контрольная	точка	"Начало работы Центров Точка роста"
	-
	15.09.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации. Архив фото
	-
	Система управления проектной
деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует
	отсутствует
	
	по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме,
определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
	
	

	1.5.32
	Контрольная	точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"
	-
	06.10.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
	-
	Аналитически е данные

	1.5.33
	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным
оператором
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи








отсутствует
отсутствует




1.5.34
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного		плана мероприятий по организационно- методической	поддержке инфраструктуры национального проекта Образование"
-
31.12.2023
16
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Сухоносов А.Ю.
Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта
«Образование»
-
Аналитически е данные
1.5.35
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центров образования естественно научной и технологической направленностей"
-
31.03.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Сухоносов А.Ю.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2023 гг.
-
-
1.5.36
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания  и  функционирования
центров образования
-
30.06.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и
Взаимосвязь с иными результатами и
Сухоносов А.Ю.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в
-
-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	естественно-научной	и технологической
направленностей",	значение: 0.0000
	
	
	контрольн ыми точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	2019-2023 гг.
	
	

	1.5.37
	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку	материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста""
	-
	26.08.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающий приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.5.38
	Контрольная	точка
"Сформирован			единый комплексный план мероприятий по	организационно- методической		поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста""
	-
	26.08.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.5.39
	Контрольная точка "Начало
	-
	16.09.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Сухоносов
	Прочий тип документа
	-
	Система
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№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи





работы Центров Точка роста"


связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
связь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
А.Ю.
Реестр с ссылками на информационное освещение открытия центров "Точка роста" в СМИ

управления проектной
деятельность ю
1.5.40
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центров образования естественно научной и технологической направленностей"
-
30.09.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Сухоносов А.Ю.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2023 гг.
-
-
1.5.41
Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
-
31.12.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками
Сухоносов А.Ю.
Прочий тип документа Извещения о закупках
-
ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п


Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь


Ответственный исполнитель


Вид документа и характеристика результата
Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)

Информацион ная система (источник данных)


Начало
Окончание
предшестве нники
последователи








отсутствует
отсутствует




1.5.42
Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центров образования естественно научной и технологической направленностей"
-
31.12.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Сухоносов А.Ю.
Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет для сущностей,
созданных в 2019-2024 гг.
-
-
1.5.43
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного		плана мероприятий по организационно- методической	поддержке инфраструктуры национального проекта Образование"
-
31.12.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
Сухоносов А.Ю.
Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта
«Образование»
-
Аналитически е данные
1.6
Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские
технопарки «Кванториум»"
01.01.2021
31.12.2024
Взаимосвяз ь с иными результата ми и
Взаимосвязь с иными результатами и
Сухоносов А.Ю.
В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями
Да
Система управления проектной
деятельность
ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольн ыми точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	Астраханской областью в 2022 году реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической
направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и
навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.
Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват
обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образования, в том числе с использованием
дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	01.03.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.6.2
	Контрольная		точка "Разработаны, согласованы и утверждены	документы		по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий:
1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное
за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум»; 2) концепцию по созданию и
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	функционированию на территории субъекта Российской Федерации детских технопарков
«Кванториум», в том числе: - перечень показателей и индикаторов деятельности детских технопарков «Кванториум»; - типовое положение о деятельности детских технопарков
«Кванториум»; - месторасположение детских технопарков «Кванториум». 2.
Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования детских технопарков «Кванториум». 4. Письмо РОИВ с перечнем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого
обеспечено в общеобразовательной организации, на базе которой создается детских технопарков
«Кванториум». 5. Извещения о проведении
	
	




	97

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	закупок.
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков
«Кванториум»	на	базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	08
	13
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию и
функционированию детских технопарков
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
	-
	-

	1.6.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг		работы		по приведению площадки детского технопарка	«Кванториум»		в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения		России", значение: 0.0000
	-
	25.08.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
	-
	-

	1.6.5
	Контрольная точка "Закуплено,
	-
	25.08.2022
	Взаимо
	Взаимо
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000
	
	
	связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
	связь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	Товарные накладные, акты приемки работ
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		детских технопарков «Кванториум» на базе	общеобразовательных организаций", значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Воробьев П.Г.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
	-
	-

	1.6.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	выполнения показателей создания и функционирования		детских технопарков «Кванториум» на базе	общеобразовательных организаций", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует
	отсутствует
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная			точка "Предоставлен	отчет		о выполнении соглашения о предоставлении		субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	12
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Отчет Отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	1.6.9
	Контрольная			точка "Предоставлен промежуточный мониторинг	выполнения показателей о функционирования деятельности		детских технопарков Кванториум (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих
технопарков)"
	-
	12.06.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей
	-
	Аналитически е данные

	1.6.10
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания  и  функционирования
детских технопарков
	-
	07.07.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и
	Взаимосвязь с иными результатами и
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Отчет по форме
федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Кванториум»"
	
	
	контрольн ыми точками отсутствует
	контрольными точками отсутствует
	
	аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
	
	

	1.6.11
	Контрольная			точка "Предоставлен промежуточный мониторинг	выполнения показателей о функционирования деятельности		детских технопарков Кванториум (для созданных в 2019-2022 годах)"
	-
	07.08.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)
	-
	Аналитически е данные

	1.6.12
	Контрольная	точка
"Сформирован			единый комплексный план мероприятий по	организационно- методической		поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Школьных Кванториумов"
	-
	25.08.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Акт Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.6.13
	Контрольная точка "Проведен
	-
	06.10.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Сухоносов
	Прочий тип документа
	-
	Аналитическ
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	ежеквартальный мониторинг выполнения		показателей создания и функционирования детских	технопарков
«Кванториум»"
	
	
	связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
	связь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	А.Ю.
	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
	
	ие данные

	1.6.14
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения		показателей создания и функционирования детских	технопарков
«Кванториум»"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга созданных ранее детских
технопарков «Кванториум» Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и
достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана за 2023 год
	-
	Аналитически е данные

	1.6.15
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрол
	Взаимосвязь с иными результатами и контрол
	Сухоносов А.Ю.
	
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует
	ьными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.6.16
	Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном)	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	
	-
	-

	1.6.17
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	
	-
	-

	1.6.18
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с
	Взаимосвязь с
	Сухоносов А.Ю.
	
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	
	
	

	1.6.19
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения		показателей создания и функционирования детских	технопарков
«Кванториум»"
	-
	31.03.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
	-
	-

	1.6.20
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения		показателей создания и функционирования детских	технопарков
«Кванториум»"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутст
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутст
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.6.21
	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума"
	-
	25.08.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	11
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающий приемку материальных
ценностей и услуг в рамках объявленных закупок
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.6.22
	Контрольная	точка
"Сформирован			единый комплексный план мероприятий по	организационно- методической		поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Школьных Кванториумов"
	-
	26.08.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.6.23
	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год"
	-
	26.08.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрол
	Взаимосвязь с иными результатами и контрол
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Утвержденные и подписанные локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные
	-
	Система управления проектной
деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует
	ьными точками отсутствует
	
	Кванториумы
	
	

	1.6.24
	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума "
	-
	16.09.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Реестр ссылок на информационное освещение открытия Школьных технопарков "Кванториум" в СМИ
	-
	Система управления проектной
деятельности

	1.6.25
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения		показателей создания и функционирования детских	технопарков
«Кванториум»"
	-
	30.09.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка/отчет
	-
	-

	1.6.26
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с
	Взаимосвязь с
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационно-
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнения		показателей создания и функционирования детских	технопарков
«Кванториум»"
	
	
	иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	аналитическая справка/отчет
	
	

	1.6.27
	Контрольная	точка "Информационная справка об исполнении комплексного плана"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении комплексного плана
	-
	Система управления проектной
деятельность ю

	1.6.28
	Контрольная точка "Проведено повышение	квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутст
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутст
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Справка по форме федерального оператора
	-
	Система управления проектной
деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.6.29
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений
	-
	ЕИС в сфере закупок

	1.7
	Результат "Оснащены средствами обучения и воспитания новые места обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования "
	25.05.2023
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	В 2023 году в рамках мероприятия «Оснащение средствами обучения и воспитания новых мест обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования» регионального проекта
«Современная школа (Астраханская область)» за счет средств регионального бюджета будет произведено
	Нет
	Администрат ивные данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оснащение средствами обучения и воспитания трех объектов:
- школа на 220 мест по адресу: Астраханская область, Наримановский район, пос. Трусово, ул.
Школьная, 2;
- СОШ на 1000 мест в микрорайоне Западный-2, пер. Грановского, МО «Город Астрахань»;
- школа на 220 мест по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Каралат.
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	31.07.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Прочий тип документа Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
	-
	Администрат ивные данные

	1.7.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение  о  предоставлении
субвенции на оснащение
	-
	31.07.2023
	Взаимосвяз ь с иными
	Взаимосвязь с иными
	Угаров Е.А.
	Соглашение Соглашения между министерством образования и науки
	-
	Администрат ивные данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	средствами		 обучения			и воспитания		новых		мест обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,			реализующих образовательные			программы начального общего, основного общего	и	среднего	общего
	
	
	результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	Астраханской области и миниципальными образованиями о предоставлении субвенции
	
	

	1.7.3
	Контрольная					точка "Предоставлен отчет о расходах субвенции	на		 оснащение средствами		 обучения			и воспитания		новых		мест обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций,			реализующих образовательные			программы начального  общего,  основного
общего	и	среднего	общего
	-
	06.10.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Отчет Отчет муниципальных образований о расходах субвенции
	-
	Администрат ивные данные

	1.7.4
	Контрольная	точка "Оборудование введено в эксплуатацию"
	-
	28.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками
	06
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Товарные
накладные/реестр документов, подтверждающих поставку товаров, оборудования
	-
	Администрат ивные данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует
	
	
	
	
	

	1.7.5
	Контрольная	точка "Оборудование приобретено"
	-
	28.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Реестр документов об оплате/платежные поручения
	-
	Администрат ивные данные

	1.7.6
	Контрольная					точка "Предоставлен отчет о расходах субвенции	на		 оснащение средствами		 обучения			и воспитания		новых		мест обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций,			реализующих образовательные			программы начального  общего,  основного
общего	и	среднего	общего
	-
	29.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Поплевко О.В.
	Отчет Отчет муниципальных образований о расходах субвенции
	-
	Администрат ивные данные

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1
	Результат "Сформирована и функционирует единая
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с
	Взаимосвязь с
	Сухоносов А.Ю.
	Созданная единая федеральная система
	Нет
	Система управления
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	федеральная система научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"
	
	
	иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:
- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических
работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
· разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;
· создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том
числе цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с
учащимися;
- формирование и развитие
	
	проектной деятельность
ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	исследовательской культуры педагогических работников.
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	31.03.2021
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	06
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального  мастерства
педагогических работников"
	-
	30.06.2021
	05
	07
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального  мастерства
педагогических работников"
	-
	30.09.2021
	06
	08
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	31.12.2021
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	2.1.5
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	05
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	2.1.6
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических   работников",
значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	04
	07
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения	показателей эффективности		центра
непрерывного	повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	30.08.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"

	2.1.8
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических   работников",
значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	05
	09
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	2.1.9
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.10.2022
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутст
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутст
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы
научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	-

	2.1.11
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	31.03.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	05
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	2.1.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	12.06.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрол
	Взаимосвязь с иными результатами и контрол
	Резаков М.Р.
	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	-
	Аналитически е данные




	116

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует
	ьными точками отсутствует
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения	показателей эффективности		центра
непрерывного	повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	30.06.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	-
	Аналитически е данные

	2.1.14
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения	показателей эффективности		центра
непрерывного	повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	30.09.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	-
	Аналитически е данные

	2.1.15
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с
	Взаимосвязь с
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	функционировании региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Проведен мониторинг		выполнения показателей	эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	-
	Аналитически е данные

	2.1.17
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	31.03.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутст
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутст
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения	показателей эффективности		центра
непрерывного	повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	31.05.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей
эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	-
	Аналитически е данные

	2.1.19
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	2.1.20
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения
профессионального мастерства
	-
	30.09.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрол
	Взаимосвязь с иными результатами и контрол
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	педагогических работников"
	
	
	ьными точками отсутствует
	ьными точками отсутствует
	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы
научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров
	-
	Аналитически е данные

	2.1.22
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения	показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет
	-
	Аналитически е данные

	2.2
	Результат "Педагогические работники и управленческие
	01.01.2024
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с
	Взаимосвязь с
	Сухоносов А.Ю.
	Обеспечено дополнительное
	Нет
	Система управления
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов
Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным  программам."
	
	
	иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	
	профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием
дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения
	
	проектной деятельность
ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется
высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	достижения результата за I квартал"
	-
	31.03.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Справка Информационная справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	достижения результата за II квартал"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Справка Информационная справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
	-
	Аналитически е данные

	2.2.3
	Контрольная точка "Обеспечено обучение тьютеров в целях сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего,	дополнительного образования		детей	и профессионального образования субъектов			Российской
Федерации по дополнительным
	-
	31.07.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	включенным в ФР ДПП"
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг	достижения результата за III квартал"
	-
	30.09.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Справка Информационная справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
	-
	Аналитически е данные

	2.2.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"
	-
	30.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Отчет о внедрении системы
наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего
	-
	Аналитически е данные
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	профессионального образования
	
	

	2.2.6
	Контрольная	точка	"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Резаков М.Р.
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении
	-
	Администрат ивные данные

	2.3
	Результат "Осуществлены единовременные
компенсационные выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"
	01.01.2023
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных
компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
Целями программы являются повышение качества обучения в
	Нет
	Система управления проектной
деятельность ю
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№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной
деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения
специалистов в систему образования.
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "
	-
	15.03.2023
	Взаимосвяз ь с иными результ
	Взаимосвязь с иными результ
	Калиниченко А.Е.
	Распоряжение Об утверждении перечня вакантных должностей учителей в
	-
	Администрат ивные данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольн ыми точками отсутствует
	атами и контрольными точками отсутствует
	
	общеобразовательных организациях, при замещении которых из бюджета Астраханской области предоставляется единовременная
компенсационная выплата учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на 2023 год
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Проведен вебинар	с		участием Минпросвещения России по организации		конкурсных процедур по осуществлению единовременных
компенсационных		выплат учителям,	прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"
	-
	30.06.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Калиниченко А.Е.
	Прочий тип документа Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России
	-
	Администрат ивные данные

	2.3.3
	Контрольная точка "Обеспечено
	
	30.07.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Калиниченко
	Прочий тип документа
	-
	Администрат ивные данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	участие в конкурсном отборе претендентов		на право получения	единовременных компенсационных			выплат учителям,			прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.
	-
	
	связь с иными результата ми и контрольн ыми точками
отсутствует
	связь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	А.Е.
	НПА по проведению конкурсных процедур в 2023 г.
	
	ивные данные

	2.3.4
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных		выплат учителям,	прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс.
	-
	30.09.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат
учителям
	-
	Администрат ивные данные

	2.3.5
	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных	работников (персонала) на рабочих местах"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными
	Сухоносов А.Ю.
	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в
	-
	Администрат ивные данные




	128

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует
	точками отсутствует
	
	целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных
компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных		выплат учителям,	прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных
компенсационных выплат учителям в 2023 году
	-
	Администрат ивные данные

	2.3.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения	Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации
	-
	31.12.2023
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрол
	Взаимосвязь с иными результатами и контрол
	Сухоносов А.Ю.
	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	мероприятий по осуществлению единовременных
компенсационных		выплат учителям,	прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"
	
	
	ьными точками отсутствует
	ьными точками отсутствует
	
	предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "
	-
	15.03.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Распоряжение Об утверждении перечня вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях, при замещении которых из бюджета Астраханской области предоставляется единовременная
компенсационная выплата учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
	-
	Администрат ивные данные
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, на 2024 год
	
	

	2.3.9
	Контрольная точка "Проведен вебинар	с		участием Минпросвещения России по организации		конкурсных процедур по осуществлению единовременных
компенсационных		выплат учителям,	прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс.
	-
	30.06.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России
	-
	Администрат ивные данные

	2.3.10
	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов		на право получения	единовременных компенсационных			выплат учителям,			прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"
	-
	31.07.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Акт НПА по проведению конкурсных процедур в 2023 г.
	-
	Администрат ивные данные





131

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	2.3.11
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных		выплат учителям,	прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс.
	-
	30.09.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Справка Информационная справка об
исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям
	-
	Администрат ивные данные

	2.3.12
	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных	работников (персонала) на рабочих местах"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Справка Информационная справка
	-
	Администрат ивные данные

	2.3.13
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных		выплат учителям,	прибывшим (переехавшим)  на  работу  в
сельские населенные пункты,
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными
	Сухоносов А.Ю.
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных
компенсационных выплат
	-
	Администрат ивные данные




	132

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

№ п/п
	

Наименование результата, контрольной точки
	
Сроки реализации
	
Взаимосвязь
	

Ответственный исполнитель
	

Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальным и
образованиями (да/нет)
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшестве нники
	последователи
	
	
	
	

	
	либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.
человек в 2023 году"
	
	
	точками отсутствует
	точками отсутствует
	
	учителям в 2023 году
	
	

	2.3.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения	Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных
компенсационных		выплат учителям,	прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвяз ь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует
	Сухоносов А.Ю.
	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных
компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
	-
	ГИИС
"Электронны й бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта Современная школа (Астраханская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

	

Муниципальное образование
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
Значение
	
Год
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справочн о)
	2030
(Справ очно)

	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального
проекта)
	

Объект
	

3
	

2023
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

3,00
	

-
	

-

	Всего по муниципальным образованиям
	Объект
	3
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	город Астрахань
	Объект
	2
	
2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский муниципальный район
	Объект
	1
	
2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом
регионального
	
Единица
	
0
	

2020
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1,00
	
1,00
	
3,00
	
-
	
-
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Муниципальное образование

Единица измерения (по ОКЕИ)
Базовое значение
Период реализации федерального проекта, год



Значение

Год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
2025
(Справочн о)
2030
(Справ очно)
проекта)







1,00
1,00
3,00


Всего по муниципальным образованиям
Единица
0
2020
-
-
-
-
-
-
2,00
-
-
город Астрахань
Единица
0
2020
-
-
-
-
-
-
2,00
-
-
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	Участники регионального проекта
	
	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	Руководитель регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	2
	Администратор регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	4
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	5
	Участник регионального проекта
	Резаков М. Р.
	Директор
	-
	20

	6
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	7
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	
	
	
	
	
	

	8
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	10
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	11
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	12
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	14
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	15
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	
	
	
	
	
	

	16
	Участник регионального проекта
	Полумордвинов О. А.
	Глава муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	17
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	19
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	20
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	21
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

	22
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного
	Шалак М. Н.
	2

	
	
	
	образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	
	

	23
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2
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	2
	3
	4
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	6

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	24
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	25
	Участник регионального проекта
	Резаков М. Р.
	Директор
	-
	20

	26
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

	27
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	28
	Участник регионального проекта
	Будаев Б. Ф.
	Глава муниципального образования "Енотаевский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	29
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	30
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	31
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	32
	Участник регионального проекта
	Пахолкина М. Д.
	И.о. директора государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2




	139

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	33
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	34
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

	35
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	36
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и
	Шалак М. Н.
	2

	
	
	
	науки Астраханской области
	
	

	37
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	38
	Участник регионального проекта
	Черкасов М. М.
	Глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	39
	Участник регионального проекта
	Глотов О. И.
	Глава муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	40
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	41
	Участник регионального проекта
	Исмуханов Х. Г.
	Глава администрации МО "Володарский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	42
	Участник регионального проекта
	Штонда А. В.
	Глава администрации муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»
	Бабушкин И. Ю.
	1.5

	43
	Участник регионального проекта
	Бисенов Р. К.
	Глава муниципального образования "Красноярский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	44
	Участник регионального проекта
	Будаев Б. Ф.
	Глава муниципального образования "Енотаевский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	45
	Участник регионального проекта
	Редькин И. А.
	Глава МО "Наримановский муниципальный район
	Бабушкин И. Ю.
	1.5

	
	
	
	Астраханской области"
	
	

	46
	Участник регионального проекта
	Пахолкина М. Д.
	И.о. директора государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	47
	Участник регионального проекта
	Гребенщиков М. А.
	Глава муниципального образования "Лиманский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	48
	Участник регионального проекта
	Михед В. В.
	Глава муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	49
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2
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	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	50
	Участник регионального проекта
	Бутузова Н. Г.
	Глава администрации муниципального образования "Икрянинский район"
	Бабушкин И. Ю.
	1.5

	51
	Участник регионального проекта
	Мазаев Д. В.
	Глава муниципального образования "Приволжский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1

	52
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

	53
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и
	Шалак М. Н.
	2

	
	
	
	науки Астраханской области
	
	

	54
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	55
	Участник регионального проекта
	Полумордвинов О. А.
	Глава муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	Бабушкин И. Ю.
	1

	56
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2

	57
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	58
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2
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	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	59
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

	60
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	61
	Участник регионального
	Султанова А. В.
	Первый заместитель
	Шалак М. Н.
	2

	
	проекта
	
	министра
	
	

	62
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	63
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	64
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	65
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	Оснащены средствами обучения и воспитания новые места обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
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	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	66
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	67
	Участник регионального проекта
	Калиниченко А. Е.
	Директор государственного казенного учреждения Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования"
	-
	2

	68
	Участник регионального проекта
	Шалак М. Н.
	Министр образования и науки Астраханской области
	Горина И. В.
	2

	69
	Участник регионального проекта
	Полумордвинов О. А.
	Министр
	Богомолов М. В.
	2

	70
	Участник регионального проекта
	Сухоносов А. Ю.
	Начальник управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области
	Шалак М. Н.
	2

	71
	Участник регионального проекта
	Редькин И. А.
	Глава МО "Наримановский муниципальный район Астраханской области"
	Бабушкин И. Ю.
	1.5

	72
	Участник регионального проекта
	Поплевко О. В.
	Заместитель министра - начальник управления экономической политики
	Шалак М. Н.
	1

	73
	Участник регионального проекта
	Султанова А. В.
	Первый заместитель министра
	Шалак М. Н.
	2


